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LA POLÍTICA NUCLEAR ESPANYOLA: 
EL CAS DEL REACTOR NUCLEAR ARGOS1 
 




L’11 de juny de 1962 s’inaugurava a l’Escola Tècnica Superior d’Enginyeria 
Industrial de Barcelona un reactor nuclear experimental, que era batejat amb el nom 
mític d’Argos. Tota la premsa barcelonina se’n feu ressò i el presentava com el 
primer reactor construït íntegrament a Espanya per la Junta d’Energia Nuclear. La 
idea de dotar l’Escola d’un reactor nuclear havia nascut, però, set anys abans, 
precisament en el mateix moment de la creació de la Càtedra Ferran Tallada 
d’enginyeria nuclear. Però la seva construcció i posterior instal·lació van haver de 
superar tot un seguit de dificultats que n’endarreriren la construcció. 
Aquest article recull els problemes, els entrebancs i les dificultats que van planar 
sobre la construcció del reactor així com algunes de les innovacions tecnològiques 
que va significar. Estem convençuts que la realització del reactor va ser possible 
gràcies a la decidida implicació de la Cambra Oficial d’Indústria de Barcelona, que 
va ser l’entitat que, juntament amb l’Escola, va promoure aquest projecte i se’n feu 
càrrec del finançament. 
A més, l’Argos va permetre als membres de la Junta d’Energia Nuclear tenir la 
seguretat que estaven en condicions de tirar endavant projectes més ambiciosos. 
Per això, creiem que s’ha de considerar com el punt més alt d’una política nuclear 
autònoma duta a terme per aquesta institució. Una política que pretenia el control de 
totes les activitats nuclear de l’Estat espanyol. 
 
1. La inauguració 
 
“Ha sido bello llamar a la Iglesia y al Prelado para que esta nueva máquina 
comenzara a trabajar con la Bendición de Dios. Todos y todas las cosas 
estamos como inmersos en Dios y la alta Ciencia, que cada día va 
descubriendo nuevos esplendores en las obras de sus manos, está llamada 
tanto casi, diría yo, como la misma fe a hacernos siempre presente a Dios [...]  
Es pues en nombre del Padre, Creador Omnipotente, del Hijo Redentor 
misericordioso y del Espíritu Santo, santificador y vivificador que vamos a 
bendecir esta nueva máquina”.2 
 
Amb aquestes paraules, pronunciades des de la barana interior de l’edifici de 
contenció, Josep Bach, capellà de l’església de Santa Tecla, va beneir el reactor 
nuclear de l’Escola Tècnica Superior d’Enginyeria Industrial de Barcelona. Era l’11  
                                                          
1 Donem les gràcies a Guillermo Lusa, Antoni Roca Rosell, Xavier Ortega, Manuel Sevilla i Julia 
Simón, de l’Escola Tècnica Superior d’Enginyeria Industrial de Barcelona (ETSEIB), per les seves 
aportacions al text, Francisco Albisu, de SENER, i Albert Presas, de la Universitat Pompeu Fabra, 
pels suggeriments, i Maria Pont, arxivera de la Cambra de Comerç Indústria i Navegació de 
Barcelona, i Maria Cinta Solé, administradora de l’ETSEIB, pels ajuts documentals. 
  
2 Muntatge i inauguració. Caixes Ferran Tallada. Arxiu Escola Tècnica Superior d’Enginyeria 
Industrial de Barcelona. 
 






























Fig. 1.- Inauguració del Reactor Argos. D’esquerra a dreta, al costat del capellà, el ministre 
d’Indústria, Joaquin Planell, el director de l’Escola, Damià Aragonés, el president del Patronat, 
Andreu Oliva, entre d’altres personalitats. (Arxiu ETSEIB) 
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de juny de 1962, i per ser dilluns i, aleshores, dia de descans de la premsa, només 
tres diaris se’n van fer ressò.3 Fou al dia següent que la resta de rotatius van dedicar 
algunes pàgines a l’esdeveniment destacant la importància d’aquest reactor, la 
solemnitat de l’acte i il·lustrant el text amb algunes fotografies.4  
L’acte d’inauguració va tenir lloc a l’edifici en construcció de la nova escola, a 
l’avinguda Diagonal, i va ser presidit per dos ministres catalans del règim: Joaquim 
Planell, que ocupava la cartera d’Indústria, i Pere Gual Villalbí, que presidia, amb 
rang de ministre, el Consell d’Economia Nacional. Després de les paraules del 
capellà, tots els assistents es van traslladar a la sala de control del reactor, on es va 
poder mostrar com es podia posar en marxa. Tot seguit, van venir els discursos: el 
president de la Cambra Oficial d’Indústria, Ramos Par Tusquets, va fer el lliurament 
formal del reactor a l’Escola. El director del centre, Damià Aragonès, després 
d’agrair a la Cambra la seva generosa col·laboració, va explicar les raons que 
l’havien portat a introduir l’ensenyament de l’enginyeria nuclear i a adquirir un 
reactor experimental d’aquestes característiques. Finalment, el ministre d’Indústria 
va cloure l’acte amb unes paraules d’esperança pel desenvolupament industrial 
d’aquesta nova font d’energia, que, segons ell, havia de solucionar els problemes 
energètics del país. 
Amb aquest article volem mostrar com el reactor que anomenaren Argos va 
representar el punt més alt de l’èxit de la política nuclear autònoma que va encetar 
la Junta d’Energia Nuclear (JEN) des del seus inicis. Una política que consistia en 
l’elaboració en el propi país de la major part de totes les activitats relacionades amb 
l’energia nuclear fins a una “completa nacionalización de esta industria”.5 
L’experiència de la construcció del reactor Argos i el seu germà bessó Arbi6 havien 
de servir de base per a la construcció de prototip DON (Deuteri, Orgànic, Natural), 
projecte frustrat que pretenia ser el model per als reactors de potència espanyols. 
 
2. Una política nuclear autònoma 
 
Com si es tractés d’una teranyina, la política nuclear espanyola es va iniciar 
dèbilment, i gairebé de manera casual, però poc a poc es va anar entreteixint amb la 
voluntat de cobrir tots els àmbits que involucraven aquesta font d’energia i les seves 
possibles aplicacions. El terme política nuclear autònoma és emprat per Edmanuel 
Adler, a propòsit de la política nuclear argentina, per descriure l’activitat de la 
                                                          
3 “El Ministro de Industria señor Planell en Barcelona”, La Hoja del Lunes, 11/VI/1962, 1 i 6. VILA, J. 
R. “Esta semana... Carlos Fernandez Palomero y Agustín Tanarro”, La Hoja del Lunes, 11/VI/1962, 
11. “Reactor para la Escuela de Ingenieros Industriales”, La Prensa 11/VI/1962, 1 i 6. “El Ministro de 
Industria señor Planell en Barcelona”, El Noticiero Universal, 11/VI/1962, 1 i 6. 
 
4 “Inauguración del Reactor Argos de la Escuela Superior de Ingenieros Industriales”, La Vanguardia 
Española 12/VI/1962, 1 i 25. “Bendición e inauguración de un reactor en la Escuela Técnica Superior 
de Ingenieros”, El Correo Catalán 12/VI/1962, 1 i 3. “Apuntes de un mirón: Inauguración del Reactor 
Nuclear”, El Diario de Barcelona 12/VI/1962, 2. “El Ministro de Industria Don Joaquin Planell inaugura 
en la Escuela de Ingenieros Industriales el primer reactor nuclear construido en España”, El Diario de 
Barcelona 12/VI/1962, 31-33. “Bendición e inauguración del nuevo reactor Argos en la Escuela 
Superior de Ingenieros Industriales”, Solidaridad Nacional 12/VI/1962, 1 i 7. 
 
5 Editorial Energía Nuclear, núm. 2, abril-juny, 1957. 
 
6 Més endavant s’expliquen algunes de les incidències de la construcció del reactor nuclear de 
l’Escola d’Enginyeria Industrial de Bilbao, anomenat Arbi. 
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Comisión Nacional de Energía Atómica (CNEA)7 i pot ser utilitzat sense gaires 
problemes per al cas espanyol. 
Amb una política nuclear autònoma es pretén aconseguir un desenvolupament 
industrial i tecnològic propi, que permeti al país en qüestió minimitzar la 
dependència respecte a l’exterior i concretament respecte de les potències 
dominants. Com veurem, la política establerta per la Junta d’Energia Nuclear a 
Espanya es pot qualificar d’autònoma tot i que va mantenir trets diferenciadors de 
l’exemple argentí com a conseqüència de les diferències d’estructura social i política 
i de les diferents necessitats i recursos energètics d’ambdós països.8 Però abans 
d’aprofundir en el cas espanyol ens detindrem a estudiar com es va descobrir 
l’energia nuclear i com els esdeveniments polítics van conduir, primer, a aprofitar-la 
per raons militars i, després, a aplicar-la per a usos pacífics. La descripció i el 
coneixement del marc internacional és imprescindible per poder comprendre en tota 
la seva dimensió el desenvolupament posterior en països perifèrics com és el cas 
d’Espanya.  
 
2.1. El desenvolupament de l’energia nuclear  
 
La descoberta de la radioactivitat per Henri Becquerel el 1896 i els treballs del 
matrimoni Curie (1898) sobre el tori, el poloni i el radi, i els intents de quantificar 
l’energia emesa en la radioactivitat van ser els treballs que obriren un nou camp a la 
física i van preparar el camí per a l’energia nuclear. Posteriorment, Rutherford va 
classificar les radiacions i va explicar perquè es produïa aquest fenomen. Les seves 
recerques el van conduir a proposar un model interpretatiu de l’àtom similar a un 
petit sistema solar, amb un nucli central on estava concentrada tota la massa i uns 
electrons girant en òrbites circulars al voltant d’aquest nucli.  
A partit de 1920, les recerques van encaminar-se a obtenir la radioactivitat 
artificial. En aquest sentit, es van començar a fer estudis que consistien a 
bombardejar àtoms estables amb determinades partícules. Una conseqüència 
d’aquests estudis va ser que James Chadwick, el 1932, descobrís el neutró i que el 
1934 el matrimoni Joliot-Curie comprovés que bombardejant elements lleugers amb 
partícules s’aconseguien elements radioactius. Poc temps després, Enrico Fermi, a 
Itàlia, es va adonar que els neutrons, la velocitat dels quals es moderava mitjançant 
la col·lisió amb aigua, eren més efectius que els neutrons ràpids. 
El 1938, Otto Hahn i Fritz Strassmann es van sorprendre en obtenir bari en 
bombardejar urani amb neutrons. Li ho van fer saber a Lise Meitner, col·laboradora 
seva que, a causa de la persecució nazi, havia hagut de fugir a Suècia. Aquesta 
científica ho va comentar al seu nebot Otto Frish i tots dos van concloure que l’àtom 
d’urani s’havia trencat i havia emès una quantitat considerable d’energia. Aquest 
procés, el van anomenar fissió per similitud al procés biològic d’algunes cèl·lules. 
Frish el va poder confirmar per mètodes físics i poc després, també Fermi, a la 
                                                          
7 La Comisión Nacional de Energía Atómica Argentina va centralitzar totes les activitats nuclears 
d’aquell país: mineria, reprocessament, formació i construcció de centrals nuclears. ADLER, Emanuel 
(1987). The Power of Ideology. The Quest for technological Autonomy in Argentina and Brasil, 
California, Univ. Press, 280-302. 
 
8 L’objectiu d’aquest treball no és una comparació entre les polítiques nuclears espanyola i argentina. 
Tanmateix, gràcies a les converses mantingudes el 7 de juny de 1999 amb Jacques Hymans, de la 
Harvard University, hem pogut comprovar que les semblances entre tots dos casos són 
considerables. 
 
QUADERNS D’HISTÒRIA DE L’ENGINYERIA                                                                                           VOLUM IV             2000 
 
 16
Universitat de Colúmbia, i els Joliot-Curie, a París, ho pogueren comprovar. Després 
de l’estiu de 1939, Niels Bohr va arribar a la conclusió que l’isòtop d’urani que 
fissionava millor era l’U235. 9 
La descoberta de la fissió va commocionar el món científic, ja que va aparèixer a 
Europa en un moment molt delicat des del punt de vista polític. Al començament de 
setembre de 1939 s’havia declarat la guerra i els físics eren conscients de la 
importància que aquesta troballa podia tenir si s’aplicava en la fabricació 
d’armament. Alguns, com Szilard, proposaven mantenir en secret els resultats de les 
recerques i juntament amb Einstein, que, com molts altres científics havien fugit als 
Estats Units, van enviar una carta al president Roosevelt per descriure-li els seus 
temors que Hitler pogués aprofitar aquestes recerques per fabricar armes nuclears.  
La creença que els alemanys treballaven en la fissió va urgir els americans a 
iniciar el Projecte Manhattan, que tenia com a objectiu la fabricació de bombes 
atòmiques. En aquesta línia es van encetar els estudis sobre els possibles mètodes 
físics per separar l’isòtop U235 de l’U238, amb el convenciment que la reacció en 
cadena seria més eficient i l’arma més petita. Es van assajar diversos procediments: 
la centrifugació, la difusió tèrmica, la difusió gasosa i la separació electromagnètica, 
procediments molt difícils i incerts. D’altra banda, la descoberta el 1940 del plutoni 
per Glenn Seaborg i la comprovació que podia fissionar-se més ràpidament que 
l’urani va centrar l’atenció en una altra possible via, que consistia a produir aquest 
element en reactors nuclears i, després, extraure’l per mitjà d’un procediment més 
fàcil que els emprats en la separació de l’urani: la separació química dels residus 
produïts. 
L’atac dels japonesos a Pearl Harbour a finals de 1941 va tenir com a 
conseqüència un impuls gran en el programa nuclear. L’any següent, el 2 de 
desembre de 1942, Enrico Fermi, que treballava en el Laboratori Metal·lúrgic de 
Chicago, va obtenir per primer cop una reacció en cadena autosostinguda sota les 
grades del camp de futbol de Stags Field. Des de llavors el procés fou imparable. El 
general Groves, que dirigia el Projecte Manhattan, va fer aixecar a Oak Ridge 
(Tennessee) una planta de separació electromagnètica (Y-12) i una altra gegant de 
difusió gasosa (K-25), les quals no van començar a produir U235 fins al final de 1944. 
Com que l’enriquiment de l’urani era incert es van construir uns reactors d’urani 
natural i refrigerats per aigua a Hanford (Washington) per produir plutoni. La 
construcció es va iniciar el 1943, però per problemes diversos no es va poder 
començar la separació d’aquest element fins a principi de 1945. Paral·lelament, a 
Los Álamos es va construir un centre de recerca aïllat del món amb l’objectiu de 
dissenyar les armes nuclears. I s’hi va tornar a confirmar la reacció en cadena, es va 
determinar la quantitat d’urani i plutoni necessaris per fer la massa crítica i es va 
dissenyar la geometria de les armes solucionant diversos problemes tècnics. 
L’urani enriquit produït a Oak Ridge i el plutoni obtingut a Handford es van enviar 
ràpidament a Los Álamos, i el 4 de juliol de 1945 es va fer una prova al sud 
d’Alamogordo amb una bomba de plutoni. Una setmana després la bombes estaven 
llestes per al llançament. Hiroshima i Nagashaki en van ser els objectius.10 
                                                          
9 SEGRÉ, Emilio (1984). Les physiciens modernes et leurs découvertes. Des rayons X aux quarks, 
París, Fayard, 43-88, 142-164, 241-306; LORD HINTON OF BACKSHIRE, “Atomic Energy”. Dins 
TREVOR, I. WILLIAMS (1978). A History of Technology, vol. VI. The Twentieth Century c. 1900 to c. 
1950. Part I, Oxford, Clarendon Press, 233-267. 
 
10 SMITH, Henry de Wolf (1946). La Energía Atómica al servicio de la guerra. Madrid, Espasa Calpe, 
73-167; BADASH, Lawrence (1995). Scientist and the Development of Nuclear Weapons. From 
Fissión to the Limited Test Ban Treaty. 1939-1963, Nova Jersey, Humanities Press, 11-48; 
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Quan es va acabar la guerra, el president Truman va signar l’Atomic Energy Act, 
llei segons la qual es creava l’Atomic Energy Commission (AEC) amb la finalitat de 
dirigir el programa nuclear tant en els usos militars com en els pacífics. En els 
primers anys, però, aquesta institució va encaminar els seus esforços gairebé 
només en el camp militar. Així, a Oak Ridge, el 1946 el capità Hyman G. Rickover, 
responsable del programa de propulsió submarina, va encarregar a un equip de 
científics el desenvolupament, per primer cop, d’un reactor d’aigua a pressió i urani 
enriquit (Mark I i Mark II), amb la col·laboració de l’empresa Westinghouse. El 1954 
es va provar en el submarí Nautilus.11  
Fins al 1949 no es pot afirmar que comencés el programa civil americà. A partir 
d’aquest any, l’AEC va patrocinar sis tipus diferents de reactors experimentals en 
col·laboració amb diverses empreses privades.12 De tots ells, només l’EBR 
(Experimental Breeder Reactor) va arribar a generar electricitat el 20 de desembre 
de 1951.13  
El 1953, el president Eisenhower va presentar el programa Àtoms per la Pau. 
Aleshores no hi havia cap reactor als Estats Units que produís electricitat amb 
finalitats comercials, però s’estava planejant la construcció d’una planta d’aigua a 
pressió i urani enriquit a Shippingport. El concepte Àtoms per la Pau era simple, els 
Estats Units oferien ajut a diversos països en els seus programes nuclears a canvi 
d’obtenir el permís d’inspecció de totes les activitats nuclears i poder verificar que no 
hi havia desviament de material nuclear per a cap programa d’armament.14 Però per 
poder convèncer els altres països, als americans els calia accelerar el seu programa 
de recerca amb l’objectiu de poder comercialitzar alguns reactor de potència, tot i 
que la indústria elèctrica no n’era partidària, ja que als Estats Units el quilovat 
nuclear encara era massa car.15 
Mentrestant, a Europa, els països guanyadors de la guerra s’afanyaven en la 
recerca nuclear per aconseguir armament. Per això, tant França com la Gran 
Bretanya van optar per una línia de reactor d’urani natural com a pas previ per a 
l’obtenció de plutoni. Enriquir l’urani encara era massa costós i difícil i, a més, els 
americans mantenien en secret aquest procediment. Els treballs anglesos van 
desembocar en la inauguració, el 1955, de la central de Calder Hall, i els seus 
                                                                                                                                                                                    
HEWLETT, Richard i ANDERSON, Oscar Jr. (1962). The New World 1939-1946. A history of the 
United States Atomic Energy Commission, vol. 1, 16-25, 63-101, 110-130, 220-250. 
 
11 COWAN, Robin (1990). “Nuclear Power Reactors: A Study in Technological Lock-in”, Journal of 
Economic History, vol. 50, núm. 3 (setembre 1990), 541-567. 
 
12 COLBORN, Robert (1948). “What happened on Atomic Energy in’ 47?”, Electrical World, abril, 10, 
97-104. 
 
13 HEWLETT, Richard G. (1964). “Pioneering on Nuclear Frontieres”, Technology & Culture, 1964, 
vol. V, núm. 4, 512-522. 
 
14 PARSONS, R.M. (1995). “History of Technology Policy-Commercial Nuclear Power”, Journal of 
professional issues in engineering education and practice, vol. 121, núm. 2, 85-98; HEWLETT, 
Richard G. (1989). Atoms for Peace and War 1953-1961, Berkeley, University of California Press, 
209-271. 
 
15 MARTINEZ, C. i BYRNE, John (1996). “Science, Society and State: The Nuclear Project and the 
Transformation of the American Political Economy”. Dins: BYRNE, John i HOFFMAN, Steven M. 
Governing the Atom. The politics of risk, Energy and Environmental Policy, vol. 7, New Brunswick, 
Transaction Publishers, 67-102. 
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homòlegs francesos van posar en marxa, el 1956, del reactor G-1, tots dos d’urani 
natural i grafit-gas. 
Una de les accions del programa Àtoms per la Pau va ser l’organització d’una 
conferència internacional a Ginebra el 1955. Aquesta I Conferència per a usos 
pacífics de l’energia nuclear va significar un èxit mundial, ja que hi van assistir més 
de 1.200 delegats de 73 països i es va saber que l’URSS disposava d’un reactor 
que produïa electricitat (la central d’Obninsk). Per la seva banda, Espanya va 
participar enviant una delegació d’alt nivell i alguns dels científics de la Junta 
d’Energia Nuclear van presentar-hi treballs.16  
Entre 1955 i 1958 l’eufòria inicial va començar a decaure. L’energia nuclear 
resultava interessant des d’un punt de vista científic però encara estava lluny de ser 
rendible des d’un punt de vista econòmic. La posada en marxa del reactor 
Shippingport, el 1957, encara ho va confirmar més. Calia, doncs, esperar algun 
temps però l’esperança que aquesta nova font s’acabaria imposant continuava 
present.  
  
2.2. Els primers contactes espanyols amb l’energia nuclear 
 
Les primeres referències a l’energia nuclear a Espanya apareixen, poc temps 
després del llançament de les bombes, en l’àmbit de la divulgació científica. Se sol 
citar un article en la revista Ibèrica17 aparegut el setembre de 1945 i la conferència 
del jesuïta Ignacio Martin Artajo a l’ICAI (Instituto Católico de Artes e Industrias)18 a 
finals d’aquell mateix any. Tanmateix, en el camp científic, les primeres activitats 
tenen lloc en la mineria. En aquest sentit, l’octubre de 1945, el Ministeri d’Indústria va 
establir la reserva a favor de l’Estat de tots els jaciments d’urani de catorze 
províncies.19 I, uns mesos abans, l’Institut Geològic i Miner havia creat una comissió20 
per estudiar els jaciments d’urani a Espanya i, proposada per l’Associació 
d’Enginyers de Mines, va organitzar des de finals de 1945 un cicle de conferències a 
l’Institut d’Enginyers Civils de Madrid sobre aquesta temàtica. 
També fou la mineria la que va provocar l’anècdota que se cita com la 
desencadenant del projecte de recerca nuclear espanyol. A l’abril de 1948, el 
professor italià Francesco Scandone, després de pronunciar una conferència a 
l’Institut Daza de Valdés d’Òptica del Consell Superior d’Investigacions Científiques 
                                                          
16 ORTEGA COSTA, Joaquín (1955). “Síntesis crítica de la Conferencia Internacional de Ginebra 
sobre las aplicaciones pacíficas de la energía nuclear”, Acero y Energía, núm. 71, setembre-octubre, 
39-43 (501-511). 
 
17 MALDONADO, Francisco (1945). “La bomba atómica”, Ibérica, núm. 32, 180-182, 188.  
 
18 La conferència duia el títol d’Energía Atómica. Sus características y aplicación para fines militares; 
ORDÓÑEZ, Javier i SÁNCHEZ-RON, José M. (1996). “Nuclear Energy in Spain. From Hiroshima to 
the sixties”. Dins FORMAN, Paul i SÁNCHEZ-RON, José M. National Military Establishments and the 
Advancement of Science and Technology, Boston, Kluwer Academic Publishers, 185-213. 
 
19 Ordre de 4 d’octubre de 1945, Boletín Oficial del Estado (BOE), núm. 278, 2133. “La excepcional 
importancia que los minerales de Uranio tienen para la economía y la defensa nacional aconsejan la 
reserva de aquellos terrenos donde se presume la existencia de dichos minerales”. 
 
20 Formaven la comissió el cap del laboratori José Romero Ortiz de Villacian i els enginyers Miguel 
Moya, Meseguer, Antonio Comba, José Manuel López de Azcona i Manuel Abbad. Memorias del 
Instituto Geológico y Minero de España. Uranio. Curso de conferencias, Madrid, Tip.-Lit. Coullaut, 
1946. 
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(CSIC), va manifestar interès sobre els jaciments d’urani espanyols. Armando 
Durán, que era a la xerrada el va posar en contacte amb el general Vigón i es va 
iniciar així una col·laboració entre ambdós països.21 Al setembre del mateix any, 
Franco va dictar un decret de caràcter reservat pel qual constituïa la Junta 
d’Investigacions Atòmiques (JIA), formada per José María Otero Navascués, Manuel 
Lora Tamayo, Armando Durán Miranda i José Ramon Sobredo Rioboo i per donar-li 
cobertura legal i financera es va crear una empresa, Estudios y Patentes de 
Aleaciones Especiales (EPALE),22 al capdavant de la qual es va col·locar una figura 
de molt prestigi: Esteve Terradas.23 
  
2.3. L’etapa de secretisme (1948-1951) 
 
L’objectiu de la JIA era triple: en primer lloc, la mineria de l’urani i la seva 
transformació; en segon lloc, la formació de científics a l’estranger i, finalment, la 
realització de treballs experimentals que conduïssin a l’obtenció d’una pila 
termonuclear. 
En aquells anys, el règim franquista, que fins a l’acabament de la Segona Guerra 
Mundial havia emprat una retòrica feixista i s’havia vinculat a les potències de l’Eix, 
va iniciar un procés de canvi d’imatge. Aleshores calia suavitzar la cara externa i, 
així, fer front a l’aïllament econòmic i a la prohibició explícita de les Nacions Unides 
de participar en els organismes internacionals. Per això, els canvis de govern del 
1945, preveient el desenllaç de la guerra, ampliaren la participació del sector catòlic 
amb la finalitat d’aconseguir una aliança amb l’Església, que proporcionés la 
legitimitat desitjada. En aquesta mateixa línia es va promulgar el Fuero de los 
Españoles i, el 1947, la llei de successió que establia la monarquia com a forma de 
govern.24 
L’autarquia regia els criteris econòmics, en part, obligada per l’aïllament exterior, 
però, en part, també desitjada i concebuda com una part consubstancial de l’ideal 
totalitari, que, materialitzat en un nacionalisme polític i econòmic, presidia el règim 
del general Franco. 
En aquest context tan desfavorable per a les relacions internacionals, EPALE va 
començar les seves activitats contractant alguns joves titulats, com Ramon Ortiz 
Fornaguera,25 que fou pensionat per estudiar a Milà. Poc després també es van 
incorporar a l’equip Carlos Sánchez del Río i María Aránzazu Vigón, els quals van 
                                                          
21 DURÁN, Armando (1998). “Los orígenes de la Junta de Energía Nuclear”, Nuclear España. Revista 
de la Sociedad Nuclear Española, juny, 20. 
 
22 EPALE es va constituir amb un capital de 100.000 PTA, dividit en 200 accions, i es va fer constar 
com a domicili social el domicili particular d’Otero Navascués. DURÁN, op. cit. (1998), 21. 
 
23 ROCA ROSELL, Antoni i SÁNCHEZ-RON, José Manuel (1990). Esteban Terradas (1883-1950), 
Madrid, Barcelona, Instituto Nacional de Técnicas Aeroespaciales i Ediciones del Serbal, 302. 
 
24 MARTÍNEZ, Jesús A. (coord.) (1999). Historia de España. Siglo XX. 1939-1996, Madrid, Cátedra, 
19-66. 
 
25 Ortiz Fornaguera va ser a Itàlia des de setembre de 1948 a juny de 1949 fent un curs d’ampliació 
dirigit per Bruno Ferretti en col·laboració amb el CISE (Centre d’Informazione, Studi ed Esperienze) 
de Milà. A continuació, des de setembre de 1949 a novembre de 1950, va continuar la seva formació 
a la Universitat de Chicago sota la direcció d’Enrico Fermi. “Currículum Vitae de Ramon Ortiz 
Fornaguera”. Arxiu familiar. 
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viatjar a Roma i Milà.26 Mentrestant, en qualitat de conseller delegat de l’empresa, 
José María Otero Navascués va començar a establir contactes amb alguns centres 
de l’exterior. El 1949 va viatjar a Suïssa per visitar el professor Scherrer, del 
Politècnic de Zuric, i després va anar a Alemanya per entrevistar-se amb el 
professor Heisenberg i el científic Karl Wirtz, de l’Institut Max Planck de Götingen. 
Durant aquests anys, també es va posar en contacte amb Samuel K. Allison, de la 
Universitat de Chicago, i amb els professors Bolla i Amaldi, del Politècnic de Milà,27 i 
va visitar la Universitat Lliure de Brussel·les, la fàbrica d’urani Le Bouchet, on va 
conèixer Bertrand Goldsmidt, i el departament de metal·lúrgia de Harwell.28 Alguns 
d’aquests professors van viatjar a Madrid per impartir conferències o fer estades 
amb el propòsit de formar els científics locals.29  
Les activitats de formació van anar acompanyades de l’inici dels treballs de 
prospecció. A Hornachuelos, al Coto Nacional Carbonell de la Sierra de Albarrana, 
on des de 1917 ja s’havia detectat jaciments de brannerita, es va començar a 
extreure algunes quantitats de mineral que van ser tractats al laboratori de la 
càtedra de química teòrica de la Universitat de Madrid, on va construir-se una petita 
planta pilot amb l’objectiu d’aconseguir algunes quantitats de nitrat d’uranil.30  
Quant als treballs de recerca encaminats a obtenir un reactor, van orientar-se en 
dos camps: els elements combustibles i els possibles moderadors, per la qual cosa 
van incorporar-se a l’equip José Terraza Martorell, provinent de l’Institut del Ferro i 
l’Acer, perquè iniciés la recerca en metal·lúrgia.31 I, amb la col·laboració de les 
empreses Nitratos de Castilla i Energía e Industrias Aragonesas, es van començar 
els estudis dels possibles moderadors: aigua pesant i grafit. El 1951, en el soterrani 
de la Facultat de Ciències de la Universitat Central de Madrid, es va construir una 
planta pilot per tractar els minerals d’urani.32 
Aquest primer període de desenvolupament de l’energia nuclear es caracteritza 
pel més estricte secretisme i pel reconeixement explícit de la manca de personal 
preparat. Al maig de 1950 va morir sobtadament Esteve Terrades, i el general Vigón 
va ocupar-se personalment de la direcció d’EPALE. Aleshores va iniciar-se una nova 
etapa en què el secret fou gradualment substituït pel discret,33 ja que, el 21 
                                                          
26 Armando Durán explica que el 15 d’octubre de 1948 es va desplaçar a Roma per organitzar 
l’estada dels primers científics espanyols, primer a Roma i després a Milà. DURÁN, op. cit. (1998), 
21. 
  
27 “Noticiario”, Energía Nuclear, núm. 8, octubre-desembre 1958, 128-131. 
 
28 OTERO NAVASCUÉS, J.M. (1957). “Hacia una industria nuclear”, Energía Nuclear, núm. 3, juliol-
setembre, 14-38. 
 
29 Scherrer va ser a Madrid el 1949 per fer tres conferències; també hi viatjà Otto Hahn. Wirtz, en 
canvi, va fer una estada de tres mesos el 1950. VILLENA PARDO, Leonardo (1984). “José María 
Otero Navascués (1907-1983)”, Óptica Pura y Aplicada, vol. 17, núm. 1, 8. 
 
30 GUTIÉRREZ JODRA, J. i PÉREZ LUIÑA, A. (1957). “El Centro Nacional de Energía Nuclear de la 
Moncloa”, Energía Nuclear, núm. 2, abril-juny, 4-18. 
 
31 PEDREGAL, Jovino D. (1957). “El Centro Nacional de Energía Nuclear de la Moncloa", Energía 
Nuclear núm. 1, gener-març 1957, 7. 
 
32 CARO, R. et. al. (ed.) (1995). Historia Nuclear de España, Madrid, Sociedad Nuclear Española, 
111. 
 
33 ORDÓÑEZ i SÁNCHEZ-RON (1996), 193. 
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d’octubre de 1951, un decret llei va donar pas a la que seria l’agència espanyola 
d’energia atòmica sota el nom de Junta d’Energia Nuclear (JEN). 
 
2.4. L’etapa de grans projectes (1951-1955) 
 
La JEN naixia amb uns objectius molt ambiciosos. Gairebé diríem que pretenia 
abastar tots els camps relacionats amb l’energia nuclear. Més concretament, 
abastava quatre àmbits fonamentals: 1) La mineria de l’urani en el seu sentit més 
ampli; 2) La formació de personal i l’assessorament del govern; 3) La recerca en tots 
els camps relacionats amb l’energia nuclear, i 4) La protecció radioactiva i la 
producció i distribució d’isòtops.  
Així, el primer àmbit havia de permetre mantenir el control de la mineria de l’urani, 
ocupant-se de la prospecció, el descobriment i l’explotació dels jaciments i del 
tractament d’aquests minerals. Quant a la formació, el segon dels àmbits, es 
proposava ocupar-se de la preparació de personal adient i, també, d’establir 
contactes amb els organismes estrangers implicats amb la voluntat de controlar la 
docència d’aquesta disciplina. 
Pel que fa a la recerca, el tercer dels àmbits encomanats a la JEN, es pretenia 
abastar tots els camps relatius a la química i la metal·lúrgia, no sols dels productes 
derivats de l’urani sinó també de tots els que intervenen en qualsevol aplicació 
nuclear. La Junta també es feia càrrec de la recerca més teòrica sobre física nuclear 
i de la més aplicada referent a la instrumentació. Totes aquestes feines 
d’investigació s’encaminaven a la construcció de plantes pilot, tant per obtenir 
determinats productes com per aixecar reactors experimentals i prototips. Volia 
aconseguir, així, el control sobre les futures aplicacions d’aquesta font d’energia. 
Finalment, la JEN s’havia d’ocupar, també, de la medicina nuclear i la protecció 
radioactiva, així com de la fabricació i distribució d’isòtops per a les seves diferents 
aplicacions a la medicina, la indústria o l’agricultura. Era el darrer àmbit i l’extrem de 
la xarxa llençada per controlar les múltiples utilitzacions de l’energia de l’àtom.34  
Tanmateix, els canvis polítics, socials i econòmics de la dècada (1951-1959) 
contribuïren a modificar, matisar i reorientar el propòsits inicials, ja que ens trobem 
davant d’uns anys clarament diferents de l’autarquia dels anys quaranta i del 
desenvolupament dels seixanta. Aquesta és una etapa de transició en la qual el 
model autàrquic mostrava de manera molt clara símptomes d’esgotament. Els 
desacords de les cambres de comerç amb els controls del govern i les 
mobilitzacions de 1951 a Barcelona per la puja dels preus dels tramvies en foren 
uns exemples ben clars. 
La dècada es va iniciar amb un canvi de govern en què els catòlics assoliren, 
encara, més fites de poder a costa dels falangistes. Els nous ministres incorporats35 
mostraren actituds més permissives envers la premsa, amb alguns exiliats i amb 
l’ensenyament. En l’ordre internacional, el règim va assolir, el 1953, uns objectius 
impensables en els anys anteriors: la signatura dels pactes amb els Estats Units i el 
                                                                                                                                                                                    
 
34 Decret llei de 22 d’octubre de 1951, BOE, 24 d’octubre de 1951, 4778-4779. 
 
35 Els ministres catòlics del govern de 1951 eren Martín Artajo i Ruiz Giménez. De totes maneres, 
Franco, per compensar l’augment de catòlics, va augmentar la presència de falangistes en el govern: 
Girón, Fernández Cuesta, Arias Salgado, algun militar com Muñoz Grandes, un monàrquic, el comte 
de Vallellano, i un tradicionalista, Iturmendi. Carrero Blanco, com a ministre sotssecretari de la 
presidència, es perfilava com el braç dret del règim. MARTÍNEZ (1999), 71-106. 
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concordat amb la Santa Seu. Els primers tenien a veure amb l’inici de la guerra 
freda, la qual va convertir el franquisme, als ulls americans, en un bastió de 
l’anticomunisme. El segon, va permetre un cert grau de rehabilitació internacional de 
la dictadura, a més d’alguns honors simbòlics com l’entrada de Franco sota pal·li en 
actes religiosos. 
En aquesta etapa l’activitat de la JEN, dirigida pel general Juan Vigón, es va 
caracteritzar pels grans projectes, com la construcció d’un gran centre d’estudis 
nuclears i la planta de tractament de minerals d’urani d’Andújar. Tanmateix, 
aquestes idees tan ambicioses van topar amb dificultats per aconseguir informació 
científica i tecnològica com a conseqüència de l’aïllament respecte a l’exterior i del 
secretisme mantingut per les potències nuclears. 
El projecte d’un centre d’estudis nuclears s’inicià pràcticament des del moment en 
què es va constituir la JEN. Aleshores es va recórrer a l’assessorament del científic 
alemany Karl Wirtz, el qual va desplaçar-se a Madrid per discutir els detalls del 
projecte. El general Vigón estava disposat a construir un edifici i unes instal·lacions 
molt ambicioses, dignes dels amplis objectius de la JEN. Wirtz, en canvi, es 
mostrava més prudent i els suggeria de començar per crear centres docents a les 
universitats per preparar els científics i els tècnics futurs.36 Tanmateix, fins al 1954 
no es van començar a construir a la zona de Moncloa alguns edificis destinats al 
futur centre d’energia nuclear. Aquell mateix any, la Divisió de Física de la JEN es 
va traslladar a uns locals provisionals en el recinte en construcció i a finals de 1955 
es va instal·lar-se una planta pilot de tractament de minerals d’urani aprofitant 
l’experiència de la que s’havia instal·lat el 1951 en el soterrani de la Facultat de 
Ciències.37 
La fàbrica de tractament d’urani d’Andújar, l’altra de les grans realitzacions 
iniciades en aquest període, va començar les obres d’infraestructura el 1956. Es va 
triar aquesta localitat de Jaén perquè era el centre de gravetat de les mines en 
explotació: les de Cardeña (Còrdova) i les de Santuario de la Virgen de la Cabeza 
(Jaén). La seva construcció va anar precedida d’una àmplia experiència iniciada al 
laboratori de química de la Universitat de Madrid, continuada a la planta pilot del 
soterrani de la Facultat de Ciències i completada amb la nova planta pilot del centre 
nuclear de la Moncloa. Precisament, aquesta darrera va tenir com a objectiu 
primordial l’estudi del procés que s’havia d’instal·lar a la fàbrica d’Andújar.38  
No seria just centrar les activitats de la JEN en el període 1951-1955 únicament 
en el projecte del Centre i amb el de la fàbrica d’Andújar. També en el camp de la 
prospecció minera va assolir alguns objectius que cal tenir en compte, com 
l’explotació dels ja citats jaciments de Santa María de la Cabeza (Jaén), i l’inici dels 
treballs a Ciudad Rodrigo (Salamanca) i Don Benito (Badajoz).39 En la recerca cal 
                                                          
36 PRESAS i PUIG, Albert, manuscrit de la conferència “Ciència i Franquisme: els inicis de la física 
nuclear i les relacions internacionals”, Seminari d’Història de la Ciència de la Universitat Pompeu 
Fabra, 26 de novembre de 1999. Agraeixo a l’autor l’accés al text. 
 
37 GUTIÉRREZ JODRA, J. i PÉREZ LUIÑA, A. (1957). Op. cit., 4-18; SÁNCHEZ DEL RÍO, C. (1958). 
“El Centro Nacional de Energía Nuclear de la Moncloa”, Energía Nuclear, núm. 4, octubre-desembre, 
3-12. 
 
38 REQUENA, Eduardo (1976). La Junta de Energía Nuclear. XXV aniversario, Madrid, Junta de 
Energía Nuclear, 68. 
 
39 CARO, R. et al. (ed.) (1995), 83. 
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destacar els treballs sobre metal·lúrgia física de l’urani i l’inici de l’estudi de la 
fabricació dels elements de combustible amb urani natural40 i els esforços en 
l’obtenció d’aigua pesant i en la producció de grafit, prudentment assessorats per 
Wirtz.41 En l’apartat de formació, cal destacar les tesis preparades a Alemanya, 
encara que llegides a Espanya, per María Aránzazu Vigón, José García Fité i 
Eduardo Rodríguez Mayquez, i l’assistència, l’any 1954, d’una delegació de la JEN 
al Congrés Internacional d’Enginyeria Nuclear organitzat per la Universitat de 
Michigan a Ann Arbor (EUA).  
 
2.5. L’etapa de les realitzacions 1955-1958 
 
Des de 1955 a 1958, la direcció de la JEN va recaure, primer, en el general 
Hernández Vidal i, més tard, en el propi Otero Navascués. L’etapa es caracteritza 
per l’accés més fàcil a la informació i a la col·laboració internacional, gràcies al 
programa Àtoms per la Pau i al I Congrés de Ginebra, i perquè comencen a fer-se 
realitat els projectes iniciats en l’etapa anterior. 
En l’aspecte polític i social, el bienni 1956-1957 significa un punt d’inflexió en 
l’evolució del règim franquista. Les vagues a diverses ciutats espanyoles, la 
consolidació del moviment estudiantil i l’aparició d’una oposició interna formada per 
les noves generacions de la postguerra −els anomenats fills del règim−, van 
desembocar en un canvi de govern en el qual els falangistes perderen, encara més, 
parcel·les de poder i s’obriren les portes als anomenats tecnòcrates. Aquests, 
mostrant una asèpsia planificadora, contribuïren a consolidar el règim a la vegada 
que obrien l’economia a l’exterior. Així, seguint les directrius del Fons Monetari 
Internacional, establiren, el 1957, unes actuacions liberalitzadores i, el 1959, un pla 
d’estabilització que eliminaria, entre d’altres coses, les traves intervencionistes, les 
regulacions de preus i les llicències d’exportació.42 
En aquest context tan favorable per a la col·laboració internacional, es van obrir a 
la JEN un ampli ventall de perspectives, sobretot després de la I Conferència de 
Ginebra, que acabaren consolidant-se el 19 de juliol de 1955 amb la signatura de 
l’acord de cooperació entre els EUA i Espanya en matèria d’usos pacífics de 
l’energia nuclear. L’acord obligava els Estats Units a proporcionar l’urani enriquit 
necessari per a la construcció d’un reactor de recerca.43 A canvi, els experts 
americans es reservaven el dret d’inspeccionar les instal·lacions nuclears 
espanyoles. Resultava evident que l’acord significava el control efectiu dels 
americans sobre les qüestions nuclears espanyoles.44 
El 1955, després de la mort del general Vigón, Karl Wirtz es va desplaçar a 
Madrid per tenir contactes amb l’equip que treballava a la JEN i preparar un informe 
on es descriu la situació de l’energia nuclear a Espanya i s’enuncien les mesures 
                                                          
40 CARO, R. et al. (ed.) (1995), 99. 
 
41 PRESAS PUIG (1999). 
 
42 MARTÍNEZ (1999), 106-127; BIESCAS, José Antonio i TUÑÓN DE LARA, Manuel (1987). España 
bajo la dictadura franquista (1939-1975), Barcelona, Labor, vol. X, 55-70. 
 
43 La quantitat lliurada no superaria els 6 kg d’U235 al 20%. S’establia també la possibilitat de fer 
convenis entre empreses privades d’ambdós països per a usos pacífics de l’energia nuclear. 
 
44 ORDÓÑEZ i SÁNCHEZ-RON (1996), 196.  
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aconsellables per continuar endavant, entre les qual es trobava la construcció d’un 
reactor experimental adquirit als EUA.45 Sembla, doncs, bastant evident que els 
contactes establerts en la I Conferència de Ginebra i la signatura de l’acord van obrir 
la porta a l’adquisició del primer reactor nuclear a Espanya.46 Finalment, a mitjan 
1956, es va signar el contracte de compra d’un reactor de tipus piscina a l’empresa 
americana International General Electric, malgrat les reticències d’Otero Navascués, 
pel que es dedueix de la correspondència amb Wirtz, el qual hagués preferit que 
l’urani del reactor fos espanyol i que, tal vegada, el reactor fos d’urani natural en lloc 
d’enriquit i es pogués construir íntegrament a Espanya.  
 
 
2.6. El reactor JEN-1 
 
El reactor JEN-1 era heterogeni, del tipus piscina, moderat i refrigerat per aigua 
lleugera i amb reflector de grafit. Estava alimentat per elements de combustible 
d’urani enriquit al 20%, i la piscina disposava de dos pous, que permetien treballar a 
potències baixes (100 kW) o a potències altes (3 MW).47  
Les obres de construcció del reactor van facilitar que el projecte del general Vigón 
de fer un gran centre de recerca es fes definitivament realitat i que focalitzés 
l’atenció de l’equip de treball de la JEN durant els anys 1956-1958. Així, a part de la 
nau del reactor, es va poder aixecar, entre d’altres coses, un edifici de tres plantes 
per a laboratoris i oficines, un edifici per a taller i magatzem, un altre per contenir la 
xemeneia, els filtres i els ventiladors, una torre de refrigeració i uns dipòsits per al 
buidatge de la piscina del reactor.48 La General Electric es va comprometre a 
subministrar tots els elements estrictament nuclears que no podia abordar la 
indústria espanyola: el nucli, els equips de control, dipòsits experimentals i diverses 
parts de sistema de refrigeració. La JEN, en canvi, s’havia d’ocupar de tots els 
elements de construcció convencional i del muntatge i la posada a punt del 
reactor,49 per la qual cosa va contractar empreses espanyoles perquè, sota la seva 
                                                          
45 PRESAS PUIG (1999). L’informe fa esment de la fabricació a Espanya dels elements combustibles 
amb l’objectiu de proveir els futurs reactors amb l’urani del propi país. Dedica molta atenció a la 
formació del personal i fa referència expressa a què el centre, quan estigui construït, haurà d’estar 
equipat amb un Kevatron, un generador Van der Graaf i un accelerador lineal. 
 
46 Antonio Colino López, que més tard fou vicepresident de la JEN, explica detalladament com van 
anar els fets: “Durante nuestra estancia en Washington, Strauss [aleshores era president de l’AEC] 
nos invitó a pasar un sábado en su finca, a unos 50 km de la ciudad. Nos presentó entonces a Von 
Neuman, ni más ni menos que la persona que había calculado, con los computadores por él 
inventados, la bomba atómica, y que era también comisario. Al final de la mañana y del almuerzo, 
cuando habíamos compartido ya unas horas con nuestros anfitriones, oímos, con asombro, a Strauss 
y a Neuman comentar que les habíamos caído muy bien y que –y esto es lo importante– nos iban a 
ayudar para que se pudiera instalar un reactor en España. Así surgió el reactor JEN-I”. “Entrevistas. 
CIEMAT 50 años de historia”, Nuclear España. Revista de la Sociedad Nuclear Española. Juny, 
1998, 11. 
 
47 JIMÉNEZ REYNALDO, Oscar (1958). “El reactor”, Energía Nuclear, núm. 8, octubre-desembre, 21-
31. 
 
48 NOREÑA DE LA CÁMARA, Santiago (1958). “Edificios para el reactor experimental de piscina de 3 
MW de la Junta de Energía Nuclear”, Energía Nuclear, núm. 8, octubre-desembre, 5-20. 
 
49 CREPI GONZÁLEZ, A.; ALONSO SANTOS, A.; FAURE BENITO, R. i ROCHER VACA, R. (1958). 
“Instalaciones del Reactor”, Energía Nuclear, núm. 8, octubre-desembre, 32-51. 
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supervisió, duguessin a terme els treballs. Així, l’Oficina Tècnica CAL es va 
encarregar del projecte de construcció i obra civil. Un contractista es va ocupar de la 
construcció dels diversos edificis i alguns sotscontractistes, respectivament, de 
diverses parts de la construcció, de les instal·lacions de ventilació i calefacció, i de 
les instal·lacions elèctriques.50 Algunes empreses espanyoles o amb seu en el país 
van fabricar diversos elements, com el recobriment del reactor i les comportes, el 




2.7. Un programa “nacional” 
 
El 27 de novembre de 1958 es van inaugurar el reactor JEN-1 i el Centre 
d’Estudis Nuclears de la Moncloa, amb presència del general Franco, i l’any següent 
la Fábrica de Uranio General Hernández Vidal a Andújar. Es cobria així una etapa 
fonamental per al desenvolupament de l’energia nuclear a Espanya. Cal reiterar que 
aquest esforç havia estat presidit per la voluntat que la major part de les feines es 
realitzessin amb materials espanyols, per empreses i per personal espanyols. I 
podem estar plenament segurs que si hi va haver intervenció estrangera va ser 
perquè no hi havia cap possibilitat que es pogués fer a l’interior. Un editorial de la 
revista de la JEN ho resumia a la perfecció: 
 
“Evidentemente, un sano programa nacional debe tender progresivamente 
a incluir todos los aspectos involucrados con la producción de energía y debe 
tratar de aprovechar al máximo en cada momento las posibilidades del país lo 
que no se logrará hasta la completa nacionalización de esta industria, lo que 
llevará consigo el trabajar con conceptos y proyectos previos”.52 
 
No obstant això, hi havia aspectes que aviat es van adonar que eren insalvables. 
Per exemple, mai no es podria aconseguir a Espanya una planta d’enriquiment 
d’urani. Per això, des del principi es va treballar en l’obtenció d’aigua pesant com a 
moderador, ja que es tenia present la possibilitat de construir un reactor amb urani 
natural.53 
                                                                                                                                                                                    
 
50 Ramón Beamonte fou el contractista general. Ricardo Barredo fou sotscontractista encarregat del 
pretesat del formigó de la nau principal del reactor i dels anells dels dipòsits enterrats. C. ARA 
Ingenieros fou sots contractista per a les instal·lacions de ventilació, calefacció, fontaneria, i 
condicionament de l’aire en els laboratoris calents. Isolux fou sotscontractista per a les instal·lacions 
elèctriques en alta i baixa tensió i va ajudar per a les instal·lacions de control. Energía Nuclear, núm. 
8, octubre-desembre 1958, 127. 
 
51 Construcciones Aeronáuticas, SA, va fabricar el recobriment de la secció d’alta potència del reactor 
i la comporta que separa les parts d’alta i baixa potència de la piscina. Talleres Grasset, SA, va 
fabricar el pont grua de la nau principal del reactor i altres equipaments complementaris. Babcock & 
Wilcox s’encarregà de les canonades d’acer per als circuits de refrigeració del reactor. Maquinista 
Terrestre y Marítima va subministrar el grup de reserva de 200 kVA. Boeticher y Navarro va fabricar 
les portes estanques. Energía Nuclear, núm. 8, octubre-desembre 1958, 127. 
 
52 Energía Nuclear, núm. 2, abril-juny 1957, 5. 
 
53 La correspondència de Wirtz també ho confirma, ja que al juliol de 1955, Otero li explicava que 
durant el Congrés d’Ann Arbor, Walter Zinn li havia comentat la possibilitat de construir un reactor 
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El programa de nacionalització de la indústria nuclear consistia a nacionalitzar les 
matèries primeres: urani, aigua pesada, grafit i els elements combustibles. Després, 
produir a Espanya els elements mecànics del reactor: vas del reactor, canonades, 
bombes, òrgans de control, vàlvules i instrumentació, i accelerar la producció de les 
parts convencionals del reactor. També calia nacionalitzar els projectes i escollir els 
reactors que consumissin el combustible mínim. 
 
“Es evidente que el programa de inversiones para la nacionalización no 
puede desarrollarse por la Junta de Energía Nuclear y compete 
fundamentalmente a la industria privada. Por ello es imprescindible una 
máxima colaboración entre la Junta y la industria privada, atendiendo la 
primera a las funciones de investigación y desarrollo y plantas industriales de 
tamaño mínimo y la segunda a plantas industriales cuyo tamaño consienta la 
máxima economía”. 54 
 
El propòsit era clar, es volia aconseguir que el 90% de les centrals nuclears de 
potència espanyoles fossin de fabricació “nacional”.55 Ara bé, aquest programa va 
néixer a contracorrent. Primer, perquè anava en contra dels interessos polítics, ja 
que amb els canvis de govern que van tenir lloc a partir de 1957, va iniciar-se una 
obertura econòmica a l’exterior que, per principi, era contrària a tanta protecció.56 
Segon, anava en contra dels interessos de les empreses elèctriques, que 
començaven a veure més rendible l’adquisició d’un reactor a l’estranger que la 
recerca i el desenvolupament d’un model estrictament espanyol. Malgrat això, durant 
els principis dels seixanta, la JEN va involucrar-se en el projecte d’un reactor 
espanyol d’urani natural, moderat per aigua pesada i amb refrigerant orgànic. Era el 
projecte DON, que va iniciar-se amb molta empenta, però que uns mesos després 
es va aturar.  
Entre la inauguració del reactor JEN-1 i els treballs del DON, la JEN va ocupar-se 
de fabricar íntegrament dos reactors de recerca; un d’ells, l’objectiu d’aquest article, 
es va destinar a l’Escola Tècnica Superior d’Enginyeria Industrial de Barcelona. 
L’experiència obtinguda en aquesta realització va ser decisiva per engegar el 
projecte del reactor prototip espanyol, que mai no va arribar a veure la llum.  
 
3. Del naixement de la idea a la seva realització 
 
La idea de construir un reactor de recerca per a l’Escola de Barcelona es remunta 
al 1955, quan es va crear la càtedra Ferran Tallada d’enginyeria nuclear.57 A la 
                                                                                                                                                                                    
utilitzant urani natural i aigua pesada, però que hi havia dos problemes: l’aigua pesada era cara i el 
reactor havia de ser de grans dimensions. PRESAS PUIG (1999). 
 
54 OTERO NAVASCUÉS, J. M. (1957). “Hacia una industria nuclear”, Energía Nuclear, núm. 3, juliol-
setembre, 29. 
 
55 Energía Nuclear, núm. 3, juliol-setembre 1957, 5. 
 
56 El 1960, amb motiu de la visita a Alemanya d’Alejandro Suárez, director general d’Indústria, Otero 
comentà a Wirtz, per carta, que el primer era partidari de comprar-ho tot a l’estranger i que aquesta 
era també l’opinió de la majoria de les companyies elèctriques. PRESAS PUIG (1999). 
 
57 Un estudi més detallat d’aquesta càtedra pot trobar-se a BARCA SALOM, F. (2000). La càtedra 
Ferran Tallada: La innovació tecnològica i la formació de l’enginyer. II Coloquio Internacional de 
Geocrítica. Innovación, Desarrollo y Medio Local. Dimensiones sociales y espaciales de la 
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tornada de la I Conferència de Ginebra, Joaquín Ortega va proposar al director de 
l’Escola de començar a impartir classes adreçades tant als enginyers titulats com als 
alumnes dels darrers cursos que volguessin especialitzar-se en qüestions nuclears. 
Aleshores, seguint l’exemple de la càtedra especial Esteve Terradas creada uns 
mesos abans, van decidir crear-ne una dedicada a l’enginyeria nuclear, que, com 
l’anterior, rebés també finançament de la Cambra Oficial d’Indústria.58 Les classes 
van començar el curs 1955-1956, amb només dos professors, Ramon Simón Arias, 
que es va encarregar de la introducció a l’enginyeria nuclear, i Joaquín Ortega, que 
es va ocupar de la teoria elemental dels reactors. En els cursos següents es van 
anar ampliant els continguts i es van incorporar altres professors, com Antoni 
Cumella, el 1956-1957. A partir del curs 1958-1959 va començar una estreta 
col·laboració amb la Facultat de Ciències de la Universitat de Barcelona amb la 
participació dels professors Jesús Tharrats, primer, i Manuel Velasco, més tard.59  
No resulta gens sorprenent que si es tenia el convenciment que calia formar 
enginyers especialistes en energia nuclear, calia disposar de laboratoris adients 
equipats amb un reactor experimental. No obstant això, es va haver d’esperar al 
1957 perquè es tornés a parlar d’aquesta qüestió. En aquell any, la càtedra va donar 
un pas endavant en la millora de la docència en organitzar un cicle de conferències, 
en el qual va intervenir la majoria de l’equip d’investigadors de la JEN encapçalats 
per Otero Navascués, i un altre cicle impartit per professors francesos, al capdavant 
dels quals hi figurava Thomas Reis.  
 
3.1. El mecenatge de la Cambra d’Indústria 
 
El març de 1957, la Cambra Oficial d’Indústria de Barcelona, que havia finançat 
les classes d’aquesta càtedra, moguda per l’interès del sector elèctric de donar 
resposta als increments de la demanda d’energia elèctrica, va plantejar-se 
d’elaborar un informe sobre les possibilitats de l’energia nuclear. Va constituir-se, a 
aquest efecte, una comissió formada pels representants de les companyies 
elèctriques que pertanyien al Ple d’aquesta institució i per professors de l’Escola 
d’Enginyeria Industrial. Dins la comissió es van formar dues ponències, una de 
caràcter econòmic, per analitzar les possibilitats d’utilització de l’energia nuclear, i 
l’altra de tipus tècnic, que havia d’estudiar la possibilitat de muntar un laboratori 
d’enginyeria nuclear. 60 Vuit mesos després, la Cambra va acordar el següent: 
                                                                                                                                                                                    
innovación. Barcelona, 24, 25, 26 de maig de 2000. Aquesta comunicació ha estat publicada en 
suport electrònic a http:/www.ub.es/ geocrit/barca.htm. 
 
58 Acta de la sessió celebrada pel ple de la Cambra el dia 30 d’abril de 1956. Libro de Actas, Arxiu de 
la Cambra de Comerç, Indústria i Navegació de Barcelona, sèrie 44, vol. 1.933. 126v. 
 
59 Programa para el curso 1955-1956. Cátedra Fernando Tallada, Barcelona, Escuela Especial de 
Ingenieros Industriales, Octubre 1955. Programa para el curso 1958-59. Cátedra Fernando Tallada, 
Barcelona, Escuela Técnica Superior de Ingenieros Industriales, novembre 1958. Programa para el 
curso 1959-1960. Cátedra Fernando Tallada, Barcelona, Escuela Técnica Superior de Ingenieros 
Industriales, octubre 1959. Memoria correspondiente al Periodo Académico 1959-60. Cátedra 
Fernando Tallada de Ingenieria Nuclear, Barcelona, Escuela Técnica Superior de Ingenieros 
Industriales, octubre 1960. 
 
60 La ponència econòmica va estar formada per Felipe Lafita, de FECSA, Ricardo Margarit, de 
Catalana de Gas, Victoriano Muñoz, d’ENHER, i Manuel Taboada. La ponència tècnica la van 
constituir Damià Aragonés, director de l’ETSEIB, Joaquín Ortega Costa, professor de la càtedra 
Ferran Tallada, i Josep Capmany. “Acta de la Sesión celebrada por el Pleno de la Cámara Oficial de 




“1º Aprobar el informe sobre reactores experimentales elaborado por la 
Ponencia Técnica de esta Comisión y encomendar a la Mesa el estudio de la 
forma en que la Cámara podría contribuir económicamente a la instalación en 
la Escuela Técnica Superior de Ingenieros Industriales del Laboratorio de 
Ingeniería Nuclear previsto en el mismo”.61 
 
El febrer de 1958, finalment, la Cambra prenia la decisió de contribuir a la 
construcció del reactor. Inicialment confiava que es podria finançar per diversos 
organismes a parts iguals i per això es van fer gestions en els ministeris d’Educació i 
d’Indústria i a la Diputació de Barcelona. En veure l’escàs interès d’aquests 
organismes, es va decidir de finançar-lo íntegrament mitjançant una aportació de 5 
milions de pessetes. 
 
3.2. Escollir un model de reactor 
 
Quan la Cambra Oficial d’Indústria estudiava la instal·lació d’un reactor 
experimental, al món hi havia més d’un centenar de reactors en funcionament. La 
majoria eren d’urani enriquit i predominaven els que eren refrigerats per aigua. Els 
de tipus piscina i tipus tanc eren uns dels més preferits en els centres de recerca, 
com es dedueix de la taula 1.  
De tota manera, a l’hora de triar un model de reactor per a l’Escola d’Enginyeria 
Industrial de Barcelona es van tenir en compte altres aspectes com, per exemple, 
que fos un reactor apropiat per a la docència. Així, es va pensar en tres tipus 
diferents de reactors: reactor homogeni, reactor piscina i reactor Argonaut.  
 
Taula 1. Reactors experimentals amb data de criticitat anterior a 1959.62 
 
Tipus de reactors 
experimentals 
Nombre 
Piscina, U enriquit, H2O 23 
Tanc, U enriquit, H2O 24 
Tanc, U enriquit, D2O 20 
U natural, grafit, aire 8 
U enriquit, grafit, aire 4 
Homogeni aquós, U enriquit, H2O 19 
Ràpid, U enriquit, aire 7 
Argonaut U enriquit, grafit, aigua 3 
Homogeni sòlid, U enriquit, 
polietilè 
18 
                                                                                                                                                                                    
Industria de Barcelona el 24 de abril de 1957”, Libro de Actas, Arxiu de la Cambra Oficial de Comerç, 
Indústria i Navegació de Barcelona, sèrie 44, vol. 1.933, 28v. 
 
61 Acta de la sessió celebrada pel Ple de la Cambra Oficial d’Indústria de Barcelona el 23 de 
desembre de 1957, Libro de Actas, Arxiu de la Cambra Oficial de Comerç, Indústria i Navegació de 
Barcelona, sèrie 44, vol. 1.934, 80v. 
 
62 Taula elaborada a partir de les dades del Directory of Nuclear Reactors, vol. X, Viena, International 
Atomic Energy Agency, 1976. 
 




Com a possible model es va pensar en un reactor de tipus homogeni, similar al 
del State College of Noth Carolina. Es tractava del NCSCR-1, que havia estat el 
primer reactor propietat d’una universitat americana i gestionat per ella. Tenia una 
potència de 10 kW, utilitzava urani enriquit al 93%, era moderat i refrigerat per aigua 
i emprava grafit com a reflector. El NCSCR-1 havia esdevingut crític el 1954 i es va 
tancar l’any següent. Una segona versió d’aquest model s’havia posat en marxa el 
1957 i una altra dos anys més tard.63 
També s’especulava sobre la possibilitat d’un reactor piscina i es parlava del 
reactor PSR de la Pensylvania State University, el qual feia servir urani enriquit i 
aigua i que havia esdevingut crític el 1955, o dels reactors piscina que 
comercialitzava l’American Machine & Foundry dels quals el primer era el BRR, 
instal·lat al Battelle Memorial Institut de West Jefferson (Ohio), que tenia una 
potència d’1 MW i utilitzava urani enriquit al 90%.64 Com aquest, l’Institut Tècnic de 
Munic n’havia construït un altre a Garching (Alemanya) el 1957, i hi havia el projecte 
fer-ne d’altres de semblants a Itàlia, Grècia, Portugal, Israel i Iran.65 Aquest darrer 
tenia com avantatge que feia servir urani enriquit només al 20%, com el que 
proporcionava l’Atomic Energy Commission segons els acords de col·laboració 
d’Espanya i els Estats Units. 
El tercer tipus possible per a l’Escola de Barcelona era l’Argonaut, especialment 
adient per a la docència. El seu naixement cal situar-lo al voltant de 1955, quan la 
Atomic Energy Comission (AEC) americana va demanar al Laboratori Nacional 
Argonne que projectés i construís un reactor adequat per a centres de recerca i per 
a universitats. Poc mesos després, a Selep, el grup de treball format principalment 
per D. H. Lennox, R. H. Armstrong, F. Bewersdorf, B. I. Spinrad, C. N. Kelber i W. H. 
Kolb en van crear un d'aquestes característiques, que va esdevenir crític a finals de 
1956 i que fou batejat amb el nom d’Argonaut I, com un acrònim de Argonne’s 
Nuclear Assembly for University Training. 66 
Un model de reactor Argonaut el comercialitzava la companyia American 
Standard. Es tractava de l’UTR-1, situat a Mountain View (Califòrnia) i d’1 W de 
potència. Com aquest, se n’estaven construint dos més de potència 10 kW, un per al 
Virginia Polythecnic Institut i l’altre per a la Iowa State University. Tots aquests 
reactors utilitzaven urani enriquit com a combustible, grafit com a moderador i aigua 
com a refrigerant.67  
                                                          
63 El NCSCR-2 va esdevenir crític el maig de 1957 i es va tancar el desembre de 1958. El va 
substituir el NCSCR-4, que va arribar a la seva criticitat l’abril de 1959. 
 
64 FERNÁNDEZ PALOMERO, Carlos; ÁLVAREZ DEL BUERGO, Luis; SOSTOA ESQUIROZ, 
Fernando (1959). “Descripción y coste de construcción en España de un reactor tipo Argonaut”, 
Energía Nuclear, núm. 10, abril-juny, 18-37. 
 
65 Es tracta dels reactors Avogadro (ARSI), que la Società Richerche Impianti Nucleari va instal·lar a 
Sallugia (Milà), que va esdevenir crític el 1959; l’IRR-1, situat a Nahal Soreq (Israel), i crític el 1960; el 
reactor Democritus (GRR), instal·lat al Democritus Nuclear Centre d’Atenes i crític el 1961; el reactor 
portuguès JEN (RPI), situat a Lisboa i crític el 1961, i el reactor UTRR de la Universitat de Teheran 
(Amirabad), a Iran, crític el 1967. 
 
66 AMSTRONG, R.H.; KELBER, C.N. (1957). “Argonaut-Argonne´s Reactor for University Training”, 
Nucleonics, vol. 5, núm. 3, març, 62-65. 
 
67 Es tractava dels VPI-UTR-10 i del ISU-UTR-10, que van ser crítics el 1959. 
 




























Fig. 2.- Visió de conjunt i denominació de cada una de les seves parts del Reactor Argos (font: 
Energia Nuclear, núm. 21, gener-març 1962,7) 
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La ponència de la Cambra, que, com hem vist, estava formada majoritàriament 
per professors de l’Escola, pensava en un principi a adquirir un d’aquests models i 
instal·lar-lo en els locals de l’Escola Industrial al carrer Urgell de Barcelona. Per 
aquest motiu es van mantenir diversos contactes amb empreses que 
comercialitzaven algun d’aquest reactors i, fins i tot, algun conjunt sotscrític. 
Aquesta és la raó per la qual Francis Cambou, cap de treballs de l’Institut National 
des Sciences et Techniques Nucléaires, va enviar a Damià Aragonés un article 
aparegut a la Revue l’Age Nucleaire on es parlava de l’uranie, que, si bé no era 
exactament un reactor sinó un conjunt sotscrític, resultava molt útil per a la 
docència.68 Damià Aragonés li ho va agrair i li va demanar que el tingués al corrent 
de les dades sobre els preus perquè li servirien d’ajuda per prendre una decisió 
sobre la seva adquisició per a l’Escola.69  
Tanmateix, sembla que les relacions més serioses les van establir amb R. 
Charcusset, de l’Ideal Standard, a París, per veure si adquirien un reactor UTR-10, 
segons el que es desprèn d’una carta que Aragonés va enviar a Charcusset el 12 
d’abril de 1960 per demanar-li que li remetés un exemplar del Sample Hazards 
Sumary Report, i en la qual es disculpava per no haver comprat aquest reactor com 
havien tractat en altres ocasions. 
 
“Je vous écris a fin de vous informer que finalement nous avons dû 
accepter la proposition de nôtre «Junta de Energía Nuclear» en ce qui 
concerne la construction, pour notre compte, du Réacteur Argonaut; sur 
lequel nous avons traité tant de temps avec le desir d’importer un UTR-10.”70  
 
L’estiu de 1958, mentre encara s’havia d’escollir un reactor, va tenir lloc a Ginebra 
la II Conferència Internacional per a les aplicacions pacífiques de l’energia nuclear. 
Joaquín Ortega hi va anar en representació de l’Escola i hi va poder veure 
l’Argonaut III, reactor que havia s’havia construït especialment per exhibir en aquell 
congrés. Aquesta visita va ser decisiva per escollir el model de reactor per a 
Barcelona. No es triaria un model similar al que disposava la JEN, per la qual cosa 
es descartava el reactor tipus piscina. La decisió estava entre el reactor homogeni i 
l’Argonaut:  
 
“Quedaban por examinar los otros dos: el reactor homogéneo ofrece 
ciertas ventajas: menor cantidad de combustible, 1,3 kg de U235 al 20%, 
menor coste y muy buenas características de regulación. En cambio, 
presenta el inconveniente de sus escasas posibilidades de ensayo al tener un 
hogar de dimensiones reducidas. 
                                                          
68 L’uranie no requeria dispositius de control, ja que el nombre de neutrons que es produïa en cada 
reacció era inferior a l’anterior de manera que finalment acabava en un cert equilibri. El fet que no 
produís pràcticament energia feia innecessari un sistema d’evacuació de calor. Aparells similars 
s’havien construït el 1955 per Borst i Jordan i, il 1958, per McDaniel i Elliot. BERNARD, Michel-Yves; 
BOUCHICOT, Alexis; CAMBOU, Francis (1958). “Uranie, Réseau multiplicateur sous-critique destiné 
a l’enseignement”, Revue L’Age Nucleaire, núm. 13, novembre-desembre.  
 
69 D’Aragonés a F. Cambou. Barcelona, 28 d’octubre de 1958. Comissió del Reactor, Caixes Ferran 
Tallada, Arxiu de l’Escola Tècnica Superior d’Enginyeria Industrial de Barcelona. 
 
70 D’Aragonés a R. Charcusset. Barcelona, 12 d’abril de 1960. Reactor Nuclear, Caixes Ferran 
Tallada, Arxiu de l’Escola Tècnica Superior d’Enginyeria Industrial de Barcelona. 
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[...] Con tales características parecía aconsejable decidir la elección en 
favor del Argonaut”.71  
 
Finalment es va escollir, per a l’Escola de Barcelona, el reactor Argonaut. En la 
decisió van jugar-hi diversos factors: les aplicacions docents del model, la seva 
versatilitat per a la recerca i, sobretot, la seva seguretat, ja que es pensava instal·lar 
en una zona urbana. 
No va ser fins al desembre de 1958 que no es va tornar a reunir la ponència que 
estudiava l’adquisició del reactor. En aquesta reunió van acordar no acceptar cap de 
les ofertes, ja que la Junta d’Energia Nuclear havia decidit que el reactor s’havia de 
construir a Espanya i que no estava disposada a autoritzar-ne cap que no fos 
adquirit o construït d’una altra manera. L’acta d’aquesta reunió dóna compte que 
l’Escola d’Enginyeria Industrial de Bilbao havia establert un principi d’acord amb la 
JEN i que semblava que havia obtingut un ajut en divises americanes per construir 
un reactor. Per això, la ponència va prendre la decisió que Josep Capmany i Arbat 
anés a Madrid per fer gestions a la representació econòmica americana i per 
intentar estrènyer els llaços amb la JEN.72 
 
3.3. El desbloqueig de les negociacions 
 
La decisió de la JEN de construir el reactor íntegrament a Espanya era 
perfectament coherent amb la seva política de nacionalització de la indústria 
nuclear. Era l’oportunitat ideal per demostrar que s’estava en condicions de construir 
íntegrament un reactor. Però, per a la Cambra i per a l’Escola, la solució més ràpida 
i més eficaç era adquirir-lo a l’estranger aprofitant, si era possible, el conveni 
bilateral entre Espanya i els Estats Units. 
Totes aquestes raons van motivar el viatge de Josep Capmany a Madrid el 
desembre de 1958. Allí es va entrevistar amb John Robinson, cap de la International 
Cooperation Administration, organisme que depenia de l’Ambaixada dels EUA, i va 
poder comprovar que les expectatives no eren favorables i que els americans no 
estaven disposats a finançar un altre reactor, ja que el seu ajut ja s’havia complert 
amb el reactor JEN-1. Si no era possible l’ajut americà i no havia manera d’importar 
un reactor sense l’autorització de la JEN, no quedaven moltes opcions: 
 
“En suma, es una carrera de obstáculos la que se nos presenta y creo 
precisa reconsideraciones si cabe otro camino que el de entregarnos a la 
Junta de Energía Nuclear, concretando si efectivamente entra en sus planes 
el que existan en España varios reactores experimentales.”73 
 
                                                          
71 Discurs llegit pel director de l’Escola en l’acte d’inauguració del reactor l’11 de juny de 1962. 
Muntatge i inauguració, Caixes Ferran Tallada, Arxiu Escola Tècnica Superior d’Enginyeria Industrial 
de Barcelona. 
  
72 Acta núm.2 de la Comisión Técnica de Energía Nuclear de la Camara Oficial de Industria. 15 de 
desembre de 1958. Comissió Tècnica, Caixes Ferran Tallada, Arxiu de l’Escola Tècnica Superior 
d’Enginyeria Industrial de Barcelona. 
 
73 De Capmany a Aragonés. Madrid, 30 de desembre de 1958. Reactor Nuclear, Caixes Ferran 
Tallada, Arxiu de l’Escola Tècnica Superior d’Enginyeria Industrial de Barcelona. 
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Davant la situació i amb la temença que l’Escola de Bilbao s’avançaria, a principis 
de 1959, Joaquín Ortega Costa i Ramon Simón Arias, tots dos professors de la 
càtedra Ferran Tallada, van desplaçar-se a la JEN per parlar amb Sánchez del Rio i 
Otero Navascués. La visita tenia un objectiu aparentment diferent: tractar sobre les 
pràctiques que havia d’impartir la Càtedra Ferran Tallada. Però, realment, el que 
pretenien era desbloquejar la construcció del reactor.74  
El resultat de la visita fou molt positiu, ja que es va acordar de construir un reactor 
del tipus Argonaut a Madrid i, quan estigués acabat, traslladar-lo a Barcelona. La 
Junta es comprometia a aportar el treball i l’experiència i renunciava a qualsevol 
tipus de benefici econòmic, i la Cambra Oficial d’Indústria de Barcelona finançava 
els materials i les despeses de fabricació. 
Per construir aquest reactor, l’Escola va haver de designar un enginyer delegat i 
es va triar un enginyer jove: José Javier Clua Domínguez,75 qui va rebre una beca 
finançada també per la Cambra. Clua va mantenir amb el director de l’Escola, Damià 
Aragonés, una llarga i detallada correspondència des del seu trasllat a la JEN fins 
que el reactor es va instal·lar definitivament a Barcelona. Tot aquest conjunt de 
cartes i informes permeten descobrir els entrebancs i les vicissituds que es van anar 
succeint des de la decisió de construir el reactor fins que es va instal·lar a 
Barcelona. 
 
4. Temors, desconfiances i incerteses en el procés de construcció 
 
Totes les parts del reactor Argonaut es podien construir a Espanya llevat del grafit 
i de l’urani enriquit. Tant un com l’altre es van haver d’importar. Ara bé, es va fer tot 
el possible per minimitzar aquest efecte. Així, el grafit es va importar en brut i es va 
mecanitzar per primer cop a Espanya, i, també per primera vegada a la història dels 
EUA, es va cedir l’urani enriquit en forma d’hexafluorur en lloc de fer-ho en la 
manera habitual, com a òxid.  
 
4.1. La importació del grafit 
 
La importació del grafit fou la primera ocupació de José Javier Clua a Madrid. Es 
tractava d’estudiar la millor manera d’importar aquest producte. En aquells mesos 
havia aparegut en el Butlletí Oficial de l’Estat una llista de productes liberalitzats com 
una més de les mesures del Pla d’estabilització. En aquesta llista figurava el grafit 
en escates i uns aparells de control i mesura per a la indústria nuclear. Com que no 
deia res explícit sobre el grafit per a usos nuclears, Clua, Sánchez del Río i Otero 
Navascués van pensar en tres possibilitats: 1) Camuflar el grafit com a 
instrumentació liberalitzada i anomenar-lo moderador de carboni 12 per a neutrons. 
2) Incloure’l com a elèctrodes de grafit. 3) Demanar llicència d’importació per 
                                                          
74 Visita de los Sres. Ortega y Simón a la Junta de Energía Nuclear. Comissió Tècnica, Caixes Ferran 
Tallada, Arxiu de l’Escola Tècnica Superior d’Enginyeria Industrial de Barcelona. 
 
75 José Javier Clua Domínguez tenia 26 anys i havia fet els estudis d’Enginyeria Industrial a l’Escola 
de Barcelona fins a sisè curs, en què s’havia traslladat a l’Escola de Madrid per dur a terme els 
exercicis de la revàlida i el projecte. Mentre estudiava quart curs, a Barcelona, va participar en el curs 
d’enginyeria nuclear que impartia la càtedra Ferran Tallada, i l’any següent va col·laborar com a 
becari en l’organització del curs que cada any impartia aquesta càtedra especial. Currículum Vitae. 
Barcelona, 30 de maig de 1959. Laboratori d’Enginyeria Nuclear, Caixes Ferran Tallada, Arxiu de 
l’Escola Tècnica Superior d’Enginyeria Industrial de Barcelona. 
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conveni bilateral. De les tres opcions, la segona semblava la més interessant perquè 
els elèctrodes de grafit havien estat liberalitzats. Però calia tenir els mitjans 
econòmics per iniciar el procés. Aleshores es va consultar el director de l’Escola, qui 
va manifestar-se a favor de tirar endavant la iniciativa, ja que podia aportar la 
quantitat necessària per fer front a aquesta despesa inicial. Aquest fou el tret de 
sortida de la construcció del reactor.76 
El setembre de 1959, els tràmits de la importació del grafit semblaven 
desbloquejar-se, ja que el director de Comerç Exterior, Gregorio López Bravo, va 
fer-los saber que no posaria cap entrebanc perquè s’importessin per la primera 
opció.77 Però Clua no ho veia massa clar i desconfiava que s’adoptés aquesta 
solució, per això li feia saber a Damià Aragonès que li semblava que al final caldria 
importar-lo per la via més desfavorable, és a dir, per conveni bilateral. Efectivament, 
el novembre de 1959, el Ministeri de Comerç denegava el permís d’importació com 
a producte liberalitzat i Clua va haver d’agilitar el procés per la via del conveni entre 
Espanya i Alemanya.78  
 
4.2. La mecanització del grafit 
 
Estava clar que el grafit s’havia de comprar a l’estranger, però no estava decidit si 
s’hauria d’importar en brut o mecanitzat.79 Aquest procediment consistia a tallar les 
peces d’aquest material i donar-li les formes adequades, de manera que 
s’adaptessin als espais que tenien destinats en el reactor per fer de reflector interior, 
de reflector exterior i de columna tèrmica. Era imprescindible que els blocs 
s’ajustessin a la perfecció i, a més, s’havia de practicar alguns orificis en alguns 
blocs per poder-hi instal·lar les plaques de control, algunes mostres irradiades o els 
sistemes de detecció.  
La mecanització era un treball de precisió i la fer-la requeria unes maquinàries 
específiques que la JEN no tenia. A més, s’havia de procurar que el grafit no es 
contaminés amb impureses que, en ser activades pels neutrons, el fessin inservible 
per al reactor. Cal tenir en compte que el grafit s’utilitza com a moderador i reflector 
per les seves propietats nuclears. En concret, perquè té una baixa secció eficaç de 
captura de neutrons la qual es veu incrementada per l’existència de les impureses.80 
                                                          
76 Clua a Aragonés. Madrid, 30 de juliol de 1959. Correspondència Clua. Nota del Sr. Clua a D. 
Damián Aragonés, sobre el Laboratorio de Energía Nuclear. Madrid, 9 de setembre de 1959. 
Laboratori d’Enginyeria Nuclear, Caixes Ferran Tallada, Arxiu de l’Escola Tècnica Superior 
d’Enginyeria Industrial de Barcelona. 
  
77 Nota del Sr. Clua para el Sr. Aragonés. Madrid, 30 de setembre de 1959. Caixes Ferran Tallada, 
Arxiu de l’Escola Tècnica Superior d’Enginyeria Industrial de Barcelona. 
 
78 Nota del Sr. Clua al Sr. Aragonés. Madrid, 21 d’octubre de 1959. Costes de un Reactor Argonaut. 
Madrid, 18 de novembre de 1959. Correspondència Clua, Caixes Ferran Tallada, Arxiu de l’Escola 
Tècnica Superior d’Enginyeria Industrial de Barcelona.  
 
79 El grafit és carbó cristal·litzat en el sistema hexagonal amb simetria romboèdrica i es troba en estat 
natural en alguns jaciments de Madagascar, Sibèria i Ceilan. Tanmateix, des de 1897 se sabia 
fabricar-lo de manera artificial en forn elèctric a partir de carbur de silici i, més tard, a partir de coc de 
petroli. MÉNDEZ PEÑALOSA, Rodrigo; ORTIZ DE LA TORRE, Jaime L.; OTERO DE LA GÁNDARA, 
José L. (1960). “Grafito para reactores”, Energía Nuclear, juliol-setembre, 44 - 62. 
 
80 La secció eficaç microscòpica de captura és el valor en cm2 numèricament igual a la probabilitat de 
captura de neutrons. També es parla de secció eficaç macroscòpica al producte de l’anterior pel 
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De tots els elements, el liti, el bor i les terres rares eren els més dolents, ja que 
augmentaven encara més la probabilitat de captura. 
Els informes preparats per Clua posaven de manifest que resultava 
econòmicament avantatjós mecanitzar-lo a Espanya. El problema era d’inseguretat, 
ja que la JEN mai no havia fet una operació similar.81 Per això, l’empresa alemanya 
amb la qual havien fet tractes de compra del grafit, va suggerir-los de fer un viatge 
per veure personalment el procés i aleshores prendre la decisió amb més 
coneixement de causa. 
El viatge va tenir lloc del 10 al 20 de desembre de 1959. Hi van anar Clua, 
Álvarez del Buergo i Simón Arias, i va constar de cinc etapes diferents. Primer, van 
visitar la fàbrica de la Siemens Plania a Meitingen, prop d’Augsburg. Després, van 
anar a veure el reactor Argonaut de la Siemens a Garching, prop de Munic, 
l’empresa Degussa, on s’havien fabricat els elements combustibles per a aquest 
reactor, i la factoria de la Siemens Halshe, a Karlsruhe, per veure els instruments de 
control i maniobra per a reactors. A més, van adquirir alguns mecanismes que els 
resultaven necessaris.82 
A Meitingen van poder observar com es mecanitzava el grafit i van poder 
comprovar que en aquest treball s’utilitzaven les mateixes eines que en el metall, és 
a dir, fresadores amb útil de widia. Van aprendre que calia adoptar unes mesures de 
precaució molt acurades pel que feia a les eines i als treballadors, ja que s’havien de 
canviar de roba a l’entrada i a la sortida, tenien prohibit fumar i s’havien rentar la 
roba amb detergents que no tinguessin bor. 
D’Alemanya van tornar amb tres mostres de grafit per fer-hi proves i el resultat 
d’aquestes fou tan positiu que van decidir realitzar la mecanització a la JEN. Clua ho 
explicava així a Damià Aragonès: 
 
“Con las tres muestras de grafito que nos trajimos (bruto, serrado y caras 
en diversa fase de acabado, y acabado) se han hecho pruebas satisfactorias. 
El grado de acabado y tolerancias conseguidas son muy superiores a las del 
grafito del Argonaut americano, y aún al del Swimming Pool (General Electric) 
de la JEN. He desmontado el orificio de irradiación de la columna térmica 
para verlo por mí mismo. En cuanto a los métodos se combinarán un cepillo 
puente para planear todas las caras largas con una pequeña fresadora para 
refrentar los extremos. Las piezas de gran curvatura se ejecutarán con la 
fresadora universal grande, y el taladro y una tronzadora complementarán el 
equipo. Los tiempos se están calculando ahora”.83 
 
                                                                                                                                                                                    
nombre d’àtoms per cm3. La secció eficaç macroscòpica d’absorció de neutrons és igual a la suma de 
la secció eficaç del carbó més la secció eficaç de les impureses. 
 
81 Costes de un Reactor Argonaut. Madrid, 18 de novembre de 1959. Correspondència Clua, Caixes 
Ferran Tallada, Arxiu de l’Escola Tècnica Superior d’Enginyeria Industrial de Barcelona. 
 
82 Es van endur de tornada uns embragatges electromagnètics per col·locar-los a les barres de 
control i a la vàlvula de papallona. Clua a Aragonés, Nota. Asunto: Grafito Argonaut. Madrid, 15 de 
gener de 1960. Correspondència Clua, Caixes Ferran Tallada, Arxiu de l’Escola Tècnica Superior 
d’Enginyeria Industrial de Barcelona. 
 
83 Clua a Aragonés. Nota. Asunto: Grafito Argonaut. Madrid, 15 de gener de 1960. Correspondència 
Clua, Caixes Ferran Tallada, Arxiu de l’Escola Tècnica Superior d’Enginyeria Industrial de Barcelona.  
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La mecanització del grafit va tenir lloc des de finals de gener de 1960, quan van 
arribar les primeres tones de grafit, fins a final d’aquell any, en què es va acabar la 
columna tèrmica. Miquel Masriera, en un article aparegut a La Vanguardia el 1961, 
explicava algunes anècdotes que havien tingut lloc en aquest procés: 
 
“El técnico sabe esto muy bien, pero al lego le darán una idea de las 
precauciones de quirófano que hay que tomar, tanto en las operaciones 
mecánicas como en las químicas, dos anécdotas ocurridas en Madrid, de las 
que es protagonista el citado boro: una vez parece que las cosas no iban muy 
bien, pues había síntomas de contaminación; después de buscar mucho la 
causa se dio con ella: era simplemente que alguno de los técnicos utilizaba 
perborato como dentífrico, lo que bastaba para contaminar el aire al respirar. 
Hubo que obligar a todos los técnicos al uso de otros dentífricos. Hasta el 
jabón con que se lavaban las prendas de los operadores fue una dificultad, 
pues resultó que la mayoría de jabones corrientes contiene demasiado boro. 
Después de penosas rebuscas se dio con uno nacional que contiene menos 
de la millonésima. 
Una dificultad enorme ha sido el tallado del grafito. Dará una idea de ello el 
que las máquinas han tenido que funcionar sin engrase, pues cualquier 
lubricante lo contamina con azufre. Así, las máquinas se engrasaban, sí, pero 
después del trabajo, para que no se oxidasen; y antes de hacerlas funcionar 
se les quitaba la grasa cuidadosamente con tricloroetileno. No me negarán 
ustedes que esto parece un sueño de pesadilla de un mecánico”.84 
 
Els objectius de la JEN de realitzar la major part de les operacions a Espanya 
s’anaven acomplint. El grafit es comprava a l’estranger, però es mecanitzava en el 
país, i així se superaven incerteses i s’incorporava l’experiència en l’actiu de la 
Junta, experiència que es podia utilitzar en properes realitzacions. 
 
4.3. La importació de l’urani enriquit 
 
L’urani enriquit s’havia d’importar dels Estats Units. De fet, ni tan sols es podia 
comprar, sinó que aquell país el llogava. Ara bé, tot i això, aquí també hi hagué el 
reflex de la política de nacionalització que duia a terme la JEN. L’urani es va adquirir 
en forma d’hexafluorur d’urani en lloc d’importar-lo com a òxid i després es va 
transformar en una planta construïda a aquest efecte al Centre de Recerca de la 
Moncloa.  
La JEN va començar a fer assaigs de conversió d’hexafluorur en òxid des de 
setembre de 1959, uns mesos abans de negociar amb l’Atomic Energy Commission 
el lloguer de l’urani. Però en els primers mesos, el procés els resultava tan dificultós 
que els informes recollien com a solució més viable l’adquisició d’urani en forma 
d’òxid.85 En aquest estat de la qüestió van començar les negociacions a finals de 
1959. Fou un procés lent i ple de desconfiances. Els EUA tenien recels ja que era el 
primer cop que lliuraven a un país estranger l’urani en aquesta fase de 
                                                          
84 MASRIERA, Miquel (1961). “La primera pila atómica barcelonesa. El Reactor de la Escuela de 
Ingenieros Industriales”, La Vanguardia Española, 19 de juliol, 9. 
 
85 Nota del Sr. Clua para el Sr. Aragonés. Madrid, 30 de setembre de 1959. Correspondència Clua, 
Caixes Ferran Tallada, Arxiu de l’Escola Tècnica Superior d’Enginyeria Industrial de Barcelona. 
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transformació i volien tenir garanties que es realitzava correctament. El febrer de 
1960, la JEN va aconseguir resoldre les dificultats tècniques i llavors la decisió 
semblava prou clara. S’havia d’aconseguir l’urani en forma d’hexafluorur. La 
reducció del preu que suposava obtenir-lo en aquesta fase i la suposada 
amortització de les instal·lacions permetien justificar econòmicament la decisió. 
Evidentment, darrere d’aquest plantejament hi havia un gran interès per part de la 
JEN en aprendre un nou mètode que l’acostés al seus objectius d’abastar tots els 
camps de l’energia nuclear.86 
Fins l’agost de 1960 no es va autoritzar l’enviament de l’hexafluorur degut a un 
altre recel americà, que consistia en què s’havia demanat un 60% més de l’urani 
necessari per al reactor adduint precaució per baix rendiment de la transformació.87 
 
4.4. Fabricació dels elements de combustible 
 
L’urani, un cop importat, havia de convertir-se en elements de combustible. La 
Junta va abordar aquest treball, car i complicat, amb la perspectiva que els servís 
com un exercici de preparació per a la producció posterior d’elements de 
combustible adreçats a prototips.  
L’element de combustible del reactor Argonaut estava compost per un conjunt de 
disset plaques unides per un passador.88 Aquestes plaques estaven revestides 
d’alumini i, a la part central, s’hi trobava un nucli d’urani en forma de biòxid en una 
dispersió d’alumini.  
La fabricació dels elements de combustible del reactor Argonaut es va realitzar 
íntegrament a Espanya durant els mesos de juliol i agost de 1961. Fou el final del 
procés de recerca i desenvolupament que es va iniciar el 1959, i va comportar la 
selecció de materials i l’estudi de les diferents maneres d’elaboració de les plaques.  
Per fabricar les plaques es van especular tres possibilitats: Per colada i laminació, 
per les tècniques d’emmarcació i per extrusió.89 Els tres procediments es van 
assajar durant el període de recerca. El tercer d’aquests mètodes es va provar a 
Barcelona aprofitant que l’empresa Metales y Platerías Ribera va cedir 
desinteressadament la maquinària i els locals per fer-hi les proves. No obstant això, 
el mètode que finalment es va triar no fou aquest, sinó el d’emmarcació. 
                                                          
86 Nota del Sr. Clua para el Sr. Aragonés. Asunto: carga de combustible. Madrid, 23 de febrer de 
1960. Correspondència Clua, Caixes Ferran Tallada, Arxiu de l’Escola Tècnica Superior d’Enginyeria 
Industrial de Barcelona. 
 
87 Nota del Sr. Clua al Sr. Aragonés. Informe sobre el estado actual del reactor Argonaut. Barcelona, 
7 de juliol de 1960. Clua a Aragonés. Barcelona, 2 d’agost de 1960. Correspondència Clua, Caixes 
Ferran Tallada, Arxiu de l’Escola Tècnica Superior d’Enginyeria Industrial de Barcelona. 
  
88 Les dimensions de cada placa eren 580 x 70 x 1,8 mm. 
 
89 El procediment d’extrusió era el que s’emprava en els altres reactor d’aquest tipus fabricats als 
Estats Units, i comportava que la placa quedés oberta pels extrems. El recobriment per colada 
consistia a situar la pastilla d’urani entremig de les dues plaques i deixar lliscar alumini fos entre les 
obertures que hi quedaven. Finalment, el mètode d’emmarcació es basava a situar el nucli d’urani 
dins un marc preparat amb anterioritat i recobrir el conjunt per unes planxes laterals, que es 
laminarien posteriorment fins a obtenir la placa de les dimensions desitjades. LÓPEZ RODRÍGUEZ, 
M. (1962). “Etapa de investigación y desarrollo en la fabricación de los elementos de combustible 
para los reactores Argos I y II”, Energía Nuclear, núm. 21, gener-març, 87-94. BERGUA, H.; 
FORNES, A.; GERBOLÉS, G.; REDONDO, J.; DE LAS RIVAS, A. (1962). “Fabricación de los 
elementos combustibles del reactor «Argos» I y II”, Energía Nuclear, núm. 21, gener-març, 95-104. 
 












Fig. 3.- Edifici de contenció del Reactor Argos. Al darrere es pot veure l’edifici en construcció de 
l’Escola tècnica Superior d’Enginyeria Industrial de Barcelona. (font: Robert Terradas i Via (2000), 
Barcelona, Col.legi d’Arquitectes de Catalunya) 
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El 23 de febrer de 1960, Clua transmetia a Aragonés la satisfacció pels bons 
resultats aconseguits en les plaques obtingudes durant l’etapa de recerca i les 
comparava amb les que havia vist a Alemanya durant el viatge que havia fet uns 
mesos abans.90 
Tots aquests processos es van fer en unes instal·lacions construïdes 
exclusivament per a aquest propòsit91 i on les mesures de seguretat van obligar a 
tancar les operacions dins de caixes de guants i a establir constants mesures de 
control de criticitat i de protecció. Un cop l’element de combustible va estar acabat, o 
de vegades durant el procés de fabricació, va caldre establir un control de qualitat, 
que comportava, entre d’altres proves, una sèrie de radiografies de les plaques.92 
 
5. Argos i Arbi: dos bessons que no van néixer alhora 
 
A principi de 1959, quan a Barcelona es va decidir d’acceptar les condicions 
imposades per la JEN per a la construcció del reactor Argonaut, semblava que 
l’Escola d’Enginyeria Industrial de Bilbao anava per davant en la realització del seu 
reactor. Però no era així. Era cert que s’havia fet un avantprojecte, però la decisió 
encara no s’havia pres perquè no s’havien resolt els problemes de finançament.  
Al final de l’any, el projecte del reactor de Bilbao restava aturat, mentre que el de 
Barcelona avançava a bon ritme. Conscients d’aquesta situació, la direcció de 
l’Escola de Bilbao va enviar Francisco Albisu93 a la JEN per explorar i temptejar la 
situació i recollir informació sobre el que s’hi feia respecte al reactor de Barcelona. 
La situació es va perllongar fins al febrer de 1960, amb contactes mutus entre 
l’Escola de Bilbao i la Junta. El resultat de totes les converses va ser que, a finals 
d’estiu de 1960, es va acordar iniciar les obres del reactor de Bilbao aprofitant 
l’experiència del que s’estava construint per a Barcelona, però garantint que aquest 
seria el primer. 
El setembre de 1960, les obres de tots dos reactors ja estaven en marxa i l’estat 
avançat del de Barcelona va fer plantejar-se quin hauria de ser el nom dels dos 
reactors. Hi havia diverses opcions, per això la JEN van pensar de buscar unes 
sigles o algun nom mitològic. La primera sigla que se’ls va ocórrer era la que recollia 
                                                          
90 “El procedimiento de laminación ha dado resultados tan satisfactorios que pueden compararse las 
placas aquí obtenidas con las de Degussa en Alemania”. Nota de Sr. Clua a Sr. Aragonés. Asunto: 
carga de combustible. Madrid, 23 de febrer de 1960. Correspondència Clua, Caixes Ferran Tallada, 
Arxiu de l’Escola Tècnica Superior d’Enginyeria Industrial de Barcelona. 
 
91 També es va desenvolupar un tipus molí mesclador on el producte (urani i alumini) era sotmès a un 
doble moviment de cascada i vaivé. I les pastilles del reactor de Barcelona es van embolicar amb un 
full d’alumini, cosa que es va suprimir en el reactor de Bilbao. DÍAZ DÍAZ, Jacobo; MAROTO 
MUÑOZ, José (1962). “Instalaciones para la fabricación de elementos combustibles de los reactores 
Argos I y II”, Energía Nuclear, núm. 21, gener-març, 105-112. 
 
92 CERROLAZA ASENJO, José Ángel; MARÍN GARCÍA, Antonio (1962). “Inspección durante la 
fabricación de los elementos combustibles de los reactores Argos I y II”, Energía Nuclear, núm. 21, 
gener-març, 113-122. 
 
93 Francisco Albisu era enginyer industrial per l’Escola de Bilbao i s’havia format en enginyeria 
nuclear en el MIT dels Estats Units. A més, havia seguit el primer curs d’introducció sobre enginyeria 
nuclear que va organitzar la JEN el 1956. Posteriorment, fou el primer catedràtic d’enginyeria nuclear 
d’Espanya, com em va confirmar en conversa telefònica mantinguda el 10 de febrer de 1998. 
ALBISU, Francisco (1997). “SENER: La vida después de los cuarenta”, Nuclear España. Revista de 
la Sociedad Nuclear Española, maig, 30-31. 
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el tipus de reactor i el lloc on estava situat: Argonaut. Reactor Escuela Ingenieros 
Barcelona, Bilbao. Així van sorgir AREIBA i AREIBI. No obstant això, es van rebutjar 
perquè eren paraules que sonaven massa a la llengua basca.94 
Aleshores calia buscar el nom entre la darrera opció: un nom mitològic. No era 
gaire difícil la recerca, només calia recórrer a l’aventura grega dels argonautes. 
Aquesta llegenda, anterior a l’Odissea, relata l’epopeia que havien viscut Jàson i 
quaranta cinc companys més en un vaixell que va construir Argos. Aquesta nau era 
la primera que travessava els mars a la recerca del velló d’or. L’aventura dels 
Argonautes va partir de Tessàlia i va arribar a Còlquida, ciutat on residia el rei que 
posseïa el preuat velló. Després de dures proves, Jàson aconseguí el que cercava i 
va tornar al seu país. En la seva aventura el van acompanyar dos germans bessons: 
Càstor i Polux. 
En la tria del nom pel reactor calia descartar el de Jàson, ja que era el nom d’un 
reactor similar que hi havia a Anglaterra. La proposta, en un principi, va ser la dels 
germans bessons: 
 
“De momento pues Cástor y Polux se llama en la JEN los dos Argonautas 
gemelos y todos esperan gozosos el momento del bautizo de Cástor por la 
Sra. o la Srta. Aragonés”.95 
 
Clua proposava com a segona opció de posar-li Argos, que havia estat el 
constructor del vaixell dels argonautes, en el cas que l’Escola de Bilbao no acceptés 
la primera proposta. I, Argos va ser finalment el nom que se li va donar al reactor de 
Barcelona, ja que a Bilbao van preferir de mantenir les sigles i anomenar-lo Arbi.  
No es va tornar a parlar més sobre quin havia de ser el reactor que s’inaugurés 
primer, fins al 1962. Aleshores, retards en les obres del nou edifici de l’Escola de 
Barcelona, desacords sobre la manera d’efectuar el trasllat i sobre la col·locació del 
paviment van produir un endarreriment de tres setmanes. L’Escola de Bilbao, en 
canvi, tenia les obres de l’edifici enllestides i feia pressió a Otero Navascués perquè 
procedís a la instal·lació del reactor de Bilbao abans que el de Barcelona. 
Clua i Aragonés, veient que la situació era crítica i que perillava que el “seu” 
reactor fos el primer, van escriure a Otero un llarg informe on donaven les raons per 
les quals consideraven que el reactor de Barcelona havia de ser el primer 
d’inaugurar-se. Aquestes argumentacions es basaven en què la decisió de construir-
lo havia estat anterior, que s’havien acceptat les condicions de pagament sense 
replicar, que s’havia col·laborat amb l’enviament de personal per a la construcció i 
que totes les dificultats de fabricació havien estat resoltes amb el primer reactor, que 
era el de Barcelona. En conseqüència, el reactor de Bilbao es podia considerar com 
un duplicat del que s’havia construït per a Barcelona. 
La resposta d’Otero va ser favorable a mantenir la primacia del reactor de 
Barcelona a canvi que la proposta de trasllat del reactor es fes seguint els criteris 
marcats per la JEN, i va aprofitar l’avinentesa per fer un advertiment i fixar una data  
 
                                                          
94 “Siglas como las propuestas hasta ahora son inaceptables [...] además suenan demasiado a 
Vasco.” Clua a Aragonés. Madrid, 15 de setembre de 1960. Correspondència Clua, Caixes Ferran 
Tallada, Arxiu de l’Escola Tècnica Superior d’Enginyeria Industrial de Barcelona. 
 
95 Clua a Aragonés. Madrid, 15 de setembre de 1960. Correspondència Clua, Caixes Ferran Tallada, 
Arxiu de l’Escola Tècnica Superior d’Enginyeria Industrial de Barcelona. 
 




















Fig. 4.- Vista del reactor des de la barana, durant una visita que va tenir lloc el 1968. (Arxiu 
ETSEIB) 
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límit, passada la qual iniciaria els treballs del reactor de Bilbao, encara que el de 
Barcelona no estigués instal·lat: 
 
“Dada nuestra situación delicada con Bilbao, nuestro equipo no saldrá 
hasta que Vd. me escriba diciendo que estos requisitos que, por otra parte, 
habían sido aceptados por Vd. hace varios meses, se han cumplido. Uno de 
estos días, empezaremos las pruebas oficiales del reactor de Bilbao, que 
duraran aproximadamente hasta el 15 de mayo, fecha que consideramos la 
última «deadline» para con Vds. en el sentido de que aún sintiéndolo 
muchísimo, si el 15 de mayo no se puede empezar a trabajar en Barcelona, el 
equipo nuestro irá a montar el reactor de Bilbao, puesto que no hay ninguna 
razón para entretener a estos señores pasadas las pruebas de su reactor”. 96 
 
Finalment, el reactor Argos, que s’havia construït a Madrid i havia esdevingut 
crític en aquesta ciutat a finals de juliol de 1961, es va traslladar a Barcelona el maig 
de 1962. Els muntatge es va fer en un temps rècord de quinze dies, i després de la 
inauguració es va tancar fins al febrer de 1963, any en què va obtenir l’autorització 
provisional. No li va passar el mateix al seu bessó Arbi, que va funcionar des del 
moment en què fou instal·lat, pocs dies després del de Barcelona. Les raons dels 
endarreriments del reactor Argos es devien, primer, a què faltava l’informe de 
seguretat i, segon, a què els pressupostos per acabar les obres de la nova Escola 




Després d’haver acabat els reactors Argos i Arbi, la Junta d’Energia Nuclear va 
reprendre de manera decidida l’objectiu de fer un prototip. Es tractava de fer un 
projecte que havia començat a considerar-se poc després de fer el reactor JEN-1, 
però que no havia passat de la fase d’estudi. Superar aquest estadi i passar a la 
recerca i desenvolupament requeria disposar de reactors de proves per assajar-hi 
els elements combustibles. En bona mesura, els reactors Argos i Arbi van servir de 
banc de proves per a aquest projecte futur, el qual semblava concretar-se en un 
prototip d’usos múltiples, que servís tant per provar materials com per produir 
isòtops o per generar electricitat.97 
El 1962, la JEN va començar els treballs per construir el prototip espanyol DON 
(Deuteri, Orgànic, Natural), el qual havia de ser d’urani natural, moderat per aigua 
pesada i amb refrigerant orgànic. Aleshores no hi havia al món cap reactor de 
potència d’aquestes característiques,98 per això es va recórrer a l’ajut d’una empresa 
americana, l’Atòmic International, que havia construït reactors amb refrigerant 
orgànic i també amb sodi líquid.99 La JEN seguia, així, l’exemple alemany de basar-
                                                          
96 Otero a Aragonés. Madrid, 18 d’abril de 1962. Reactor Nuclear, Caixes Ferran Tallada, Arxiu de 
l’Escola Tècnica Superior d’Enginyeria Industrial de Barcelona. 
 
97 Energía Nuclear, núm. 13, gener-març, 1960, 5. 
 
98 A Suècia s’estava treballant en un reactor d’urani natural i aigua pesada (el R-3/ADAN, que va ser 
crític el 1963), i també al Canadà (el reactor CANDU va ser crític el 1964). Però tots dos utilitzaven 
com a refrigerant la mateixa aigua pesada i no feien servir refrigerant orgànic. 
  
99 L’Atomic International va construir el HNPF (Hallam Nuclear Power Facility), a Nebraska, el SRE 
(Sodium Reactor Experimental), a Califòrnia, i el PNPF (Piqua Nuclear Facility), a Ohio.  
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se en la tècnica americana, però posant l’objectiu en el desenvolupament propi.100 
També es va buscar ajut econòmic a Alemanya a través de Karl Wirtz, però ni el 
govern d’aquest país ni les empreses privades no hi van voler participar.101 
L’entrada al govern espanyol del nou ministre d’Indústria Gregorio López Bravo va 
significar un canvi d’orientació de la política nuclear i va comportar l’aturada, el 
1963, d’aquest ambiciós projecte i l’obertura de la possibilitat d’adquirir reactors a 
l’estranger, idea llargament desitjada per les empreses elèctriques.102  
Si ho comparem amb el cas argentí, podem veure com en aquell país la 
construcció del primer reactor experimental va significar una gran fita en el 
desenvolupament tecnològic nuclear. Es tractava del reactor RA-1, similar al de 
Barcelona, ja que era del tipus Argonaut, que també va servir al CNEA per aprendre 
a construir un reactor amb els mitjans propis.  
Els escassament tretze anys de vida del programa nuclear autònom espanyol 
contrasta amb els més de trenta de vigència d’un programa similar a l’Argentina. 
Per, mentre a Espanya el sector elèctric era partidari d’un ràpid desenvolupament de 
l’energia nuclear i no estava massa disposat a esperar resultats de la recerca, a 
l’Argentina, en canvi, aquest sector era majoritàriament favorable a l’esgotament 
dels recursos hidràulics, i per això el CNEA va trobar via lliure a la seva política 
autònoma sense les pressions del sector elèctric. A més, es va aconseguir un 
consens entre grups polítics i socials d’ideologia diversa en promoure, per raons 
d’independència nacional, el desenvolupament de l’energia nuclear de manera 
autònoma. Aquest consens era impensable a l’Estat espanyol, pell regim dictatorial 
existent i per l’absència d’oposició.  
L’aturada, el 1963, de la política nuclear autònoma espanyola, plasmada en el 
projecte de nacionalització de la indústria nuclear, conferí als reactors Argos i Arbi 
un valor addicional, ja que els convertí en la darrera realització de la JEN com a fruit 
d’aquesta política. 
Tanmateix, el reactor Argos per ell mateix ja va significar una innovació important, 
tant en el camp polític com en el tecnològic. En l’aspecte polític, perquè va ser el 
primer reactor construït, gairebé íntegrament, a Espanya. Així, mentre que la part 
nuclear del reactor JEN-1 es va comprar a l’estranger, en l’Argos, en canvi, es va 
fabricar al país. La part d’importació es va minimitzar, ja que únicament el grafit i 
l’urani enriquit es van adquirir a fora. Pel que fa a la innovació tecnològica, la 
construcció de l’Argos va propiciar tres fites importants. La primera, que la JEN 
s’atrevís a mecanitzar el grafit, superant acurats problemes d’ordre tècnics. En 
                                                                                                                                                                                    
 
100 Energía Nuclear, núm. 16, octubre-desembre, 1960, 5. 
 
101 El govern alemany no volia donar cap ajut econòmic si no el construïen empreses alemanyes, i les 
empreses no veien clara la participació en un projecte on tots els ingredients estaven assignats, ja 
que l’aigua pesada venia dels EUA, l’urani d’Andújar i els elements combustibles es fabricarien a 
Espanya. Vegeu la correspondència de Wirtz. PRESAS PUIG (1999). 
 
102 Una dada significativa d’aquest canvi d’actitud és la visita, l’octubre de 1964, del ministre francès 
de recerca i afers nuclear, M. Palewski, per entrevistar-se amb López Bravo. En aquesta reunió es va 
tractar la possibilitat de construir a Catalunya una central de model francès amb la participació 
d’Electricité de France. El gener de l’any següent ja s’havia constituït un grup de treball dirigit per 
Pere Duran Farell per estudiar la viabilitat d’aquest projecte. L’agost de 1966 ja es va començar a 
demanar pressupostos a diverses empreses. ALBET, Víctor i PLA, Enric (1997). “La operación 
después de la operación”, Nuclear España. Revista de la Sociedad Nuclear Española, núm. 165, 
juny, 23-26. 
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segon lloc, que aconseguís que els EUA li proporcionessin, per primera vegada al 
món, l’urani en forma d’hexafluorur en lloc de fer-ho en forma d’òxid, com era 
habitual. I, també, que per primera vegada s’obtingués amb èxit aquesta 
transformació en els laboratoris de la JEN. Finalment, que es fabriquessin els 
elements de combustible per un procediment —l’emmarcació— diferent al dels 
altres reactors Argonaut que hi havia en funcionament. 
Més particularment, si el reactor JEN-1 fou l’excusa per construir a Madrid un 
gran centre de recerca, el reactor Argos ho va ser per aixecar un nou edifici per a 
l’Escola d’Enginyeria Industrial a Barcelona que el va convertir, així, en una espècie 
de mascota o de vaixell insígnia d’aquesta nova etapa. 
El reactor Argos va funcionar durant tretze cursos, un total de 477 dies, amb 
l’autorització provisional que li havien lliurat el 1963 i amb una ampliació posterior 
del març de 1964 fins que es va clausurar.103 Va tenir una etapa inicial de 
funcionament modesta a la qual va seguir una de més ritme, de 1968 a 1975, 
coincidint amb la construcció i explotació inicial del reactor Vandellòs I.104 En 
aquests anys va tenir activitats docents, de recerca i va formar els tècnics i 
treballadors dels reactors de potència que s’establiren a Catalunya. A partir de 1977, 
per les exigències de la nova llei nuclear, es va aturar i va restar així durant la 
dècada dels vuitanta. El 1987, seguint les recomanacions del Consell de Seguretat 
Nuclear, es van iniciar els estudis per clausurar-lo. Finalment, el 1992 el combustible 
es va enviar a la Gran Bretanya i es va començar un període de descontaminació i 
desmantellament.105  
 
                                                          
103 ORTEGA ARAMBURU, Xavier (1981). Informe sobre la situación y perspectivas de 
funcionamiento del Reactor Nuclear Argos de la ETSIIB, juliol, Barcelona, Laboratorio de Ingeniería 
Nuclear, 11 p. 
 
104 La central de Vandellòs I, l’única de l’Estat espanyol d’urani natural-grafit-gas, va entrar en 
funcionament el 1972 i era propietat de la companyia Hispano Francesa, SA (Hifrensa). Va estar en 
funcionament fins al 1989, en què va quedar fora de servei a causa d’un incendi. El juliol de 1990, el 
Ministeri d’Indústria i Energia va decidir suspendre definitivament el permís d’explotació i començar 
les passes per desmantellar-la. ARMADA, José Ramon i RODRÍGUEZ, Alejandro (1997). “Proyecto 
de desmantelamiento y clausura de la central nuclear de Vandellós I. Memoria de Actividades”, 
Nuclear España. Revista de la Sociedad Nuclear Española, núm. 165, juny, 17-21. 
 
105 ORTIZ GUTIÉRREZ, Javier (1997). “Desmantelamiento de reactores de investigación. El reactor 
Argos”, Nuclear España. Revista de la Sociedad Nuclear Española, núm. 165, juny, 17-21. 
 
